I

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO J	REFORMA CENTRO DE CONVIVENCIA ANTONIO FORTUNATO	REFORMA CENTRO DE CONVIVENCIA ANTONIO FORTUNATO PINHEIRO

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 12/25	2 01/26	3 02/26	4 03/26	5 04/26	6 05/26	7 06/26	8 07/26	9 08/26	10 09/26	11 10/26	12 11/26
1.	**CENTRO DE CONVIVENCIA ANTONIO F**	**179.966,14**	% Período:	15,34%	12,08%	23,54%	20,12%	16,03%	12,90%						
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.033,83	% Período:	100,00%											
1.2.	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	10.513,22	% Período:	100,00%											
1.3.	FECHAMENTO EM ALVENARIA	7.703,29	% Período:	100,00%											
1.4.	FORRO - SANITÁRIOS	3.358,05	% Período:	100,00%											
1.5.	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	13.118,94	% Período:		100,00%										
1.6.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	3.168,04	% Período:		100,00%										
1.7.	INSTALAÇÕES DRENANTES	5.451,80	% Período:		100,00%										
1.8.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	32.856,67	% Período:			100,00%									
1.9.	CONTRAPISOS	3.433,09	% Período:			100,00%									
1.10.	ACABAMENTO DE ALVENARIA	6.067,53	% Período:			100,00%									
1.11.	REVESTIMENTOS CERAMICOS	36.202,44	% Período:				100,00%								
1.12.	COBERTURA (reparos)	4.646,40	% Período:					100,00%							
1.13.	CALHAS	2.785,44	% Período:					100,00%							
1.14.	ESQUADRIAS	21.408,26	% Período:					100,00%							
1.15.	DIVISÓRIAS	6.473,82	% Período:						100,00%						
1.16.	LOUÇAS E METAIS	10.751,50	% Período:						100,00%						
1.17.	ACESSÓRIOS	5.132,22	% Período:						100,00%						
1.18.	LIMPEZA GERAL	861,60	% Período:						100,00%						

Total: R$ 179.966,14

		1 12/25	2 01/26	3 02/26	4 03/26	5 04/26	6 05/26	7 06/26	8 07/26	9 08/26	10 09/26	11 10/26	12 11/26
Período:	%:	15,34%	12,08%	23,54%	20,12%	16,03%	12,90%						
	Repasse:	23.011,32	18.119,06	35.304,38	30.174,38	24.037,94	19.352,92						
	Contrapartida:	4.597,07	3.619,72	7.052,91	6.028,06	4.802,16	3.866,22						
	Outros:	-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	**27.608,39**	**21.738,78**	**42.357,29**	**36.202,44**	**28.840,10**	**23.219,14**						
Acumulado:	%:	15,34%	27,42%	50,96%	71,07%	87,10%	100,00%						
	Repasse:	23.011,32	41.130,38	76.434,76	106.609,14	130.647,08	150.000,00						
	Contrapartida:	4.597,07	8.216,79	15.269,70	21.297,76	26.099,92	29.966,14						
	Outros:	-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	**27.608,39**	**49.347,17**	**91.704,46**	**127.906,90**	**156.747,00**	**179.966,14**						
	Administração Local:												

LEONARDO MARTINS:08320355990

Assinado de forma digital por LEONARDO MARTINS:08320355990
Dados: 2025.11.14 11:35:40 -03'00'

SÃO JOSÉ DO CERRITO (SC)
Local

sexta-feira, 14 de novembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: LEONARDO MARTINS
CREA/CAU: 155029-7
ART/RRT: 10216838-0