I

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	SÃO JOSÉ DO CERRITO (SC)	GALERIA PLUVIAL	GALERIA PLUVIAL

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 05/26	2 06/26	3 07/26	4 08/26	5 09/26	6 10/26	7 11/26	8 12/26	9 01/27	10 02/27	11 03/27	12 04/27
1.	**GALERIA PLUVIAL**	**307.879,19**	% Período:	12,56%	77,44%	7,30%	2,70%								
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5.021,87	% Período:				100,00%								
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.585,03	% Período:	100,00%											
1.3.	DEMOLIÇÕES	7.231,82	% Período:	100,00%											
1.4.	LIMPEZA DE TERRENO	521,10	% Período:	100,00%											
1.5.	GALERIA PLUVIAL	238.412,24	% Período:		100,00%										
1.6.	CONTENÇÃO	28.332,36	% Período:	100,00%											
1.7.	DRENAGEM PLUVIAL	6.064,90	% Período:			100,00%									
1.8.	PASSEIOS	6.987,41	% Período:			100,00%									
1.9.	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ	9.426,12	% Período:			100,00%									
1.10.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	3.296,34	% Período:				100,00%								

Total: R$ 307.879,19

Período:	%:	12,56%	77,44%	7,30%	2,70%									
	Repasse:	27.632,49	170.361,28	16.062,32	5.943,91									
	Contrapartida:	11.037,82	68.050,96	6.416,11	2.374,30									
	Outros:	-	-	-	-									
	Investimento:	**38.670,31**	**238.412,24**	**22.478,43**	**8.318,21**									
Acumulado:	%:	12,56%	90,00%	97,30%	100,00%									
	Repasse:	27.632,49	197.993,77	214.056,09	220.000,00									
	Contrapartida:	11.037,82	79.088,78	85.504,89	87.879,19									
	Outros:	-	-	-	-									
	Investimento:	**38.670,31**	**277.082,55**	**299.560,98**	**307.879,19**									
	Administração Local:	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%									

MARIANE DE MORAES MOTA:10548639973

Assinado de forma digital por MARIANE DE MORAES MOTA:10548639973
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=34841884000129, ou=presencial, cn=MARIANE DE MORAES MOTA:10548639973
Dados: 2026.03.20 15:49:59 -03'00'

SÃO JOSÉ DO CERRITO (SC)
Local

sexta-feira, 20 de março de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: MARIANE DE MORAES MOTA
CREA/CAU: A283940-7
ART/RRT: 0