CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Prefeitura de São José do Cerrito	CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA	CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 06/26	2 07/26	3 08/26	4 09/26	5 10/26	6 11/26	7 12/26	8 01/27	9 02/27	10 03/27	11 04/27	12 05/27
1.	**CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITA**	**2.616.491,81**	% Período:	7,78%	3,13%	6,20%	9,75%	8,94%	12,32%	11,62%	11,10%	7,57%	6,62%	11,26%	3,72%
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	173.377,56	% Período:	8,33% 8,33%	8,33% 8,33%	8,33% 8,33%	8,33% 8,33%	8,33% 8,33%	8,33% 8,33%	8,33% 8,33%	8,33% 8,33%	8,33% 8,33%	8,33% 8,33%	8,33% 8,33%	8,33% 8,33%
1.2.	SERVIÇOS INICIAIS	109.205,68	% Período:	100,00% 100,00%											
1.3.	PREPARAÇÃO DO TERRENO	12.640,78	% Período:	100,00% 100,00%											
1.4.	CONTENÇÕES	23.012,97	% Período:	50,00% 50,00%	50,00% 50,00%										
1.5.	FUNDAÇÕES	111.734,30	% Período:	50,00% 50,00%	50,00% 50,00%										
1.6.	ELEMENTOS ESTRUTURAIS	246.204,35	% Período:			60,00% 60,00%	40,00% 40,00%								
1.7.	ESTRUTURA LAJES	66.702,19	% Período:				100,00% 100,00%								
1.8.	ESTRUTURAL PISCINA	151.168,77	% Período:				50,00% 50,00%	50,00% 50,00%							
1.9.	ALVENARIAS	132.678,55	% Período:					50,00% 50,00%	50,00% 50,00%						
1.10.	REVETIMENTOS	116.438,77	% Período:						50,00% 50,00%	50,00% 50,00%					
1.11.	REVESTIMENTOS PISCINA	113.525,35	% Período:							50,00% 50,00%	50,00% 50,00%				
1.12.	PISOS	187.116,06	% Período:							50,00% 50,00%	50,00% 50,00%				
1.13.	COBERTURA	155.306,38	% Período:					50,00% 50,00%	50,00% 50,00%						
1.14.	FORROS	72.516,25	% Período:							50,00% 50,00%	50,00% 50,00%				
1.15.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	104.754,53	% Período:						25,00% 25,00%	25,00% 25,00%	50,00% 50,00%				
1.16.	ELÉTRICA PISCINA	3.951,11	% Período:						25,00% 25,00%	25,00% 25,00%	50,00% 50,00%				
1.17.	INSTALAÇÃO MÁQUINAS DE AR CONDICIO	22.902,30	% Período:									100,00% 100,00%			
1.18.	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	36.010,64	% Período:						25,00% 25,00%	25,00% 25,00%	50,00% 50,00%				
1.19.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	34.011,01	% Período:						25,00% 25,00%	25,00% 25,00%	50,00% 50,00%				
1.20.	HIDRÁULICA PISCINA	60.903,75	% Período:						100,00% 100,00%						
1.21.	ACESSÓRIOS PISCINA	144.726,36	% Período:											100,00% 100,00%	
1.22.	ÁGUAS PLUVIAIS	50.165,35	% Período:									50,00% 50,00%	50,00% 50,00%		
1.23.	ESQUADRIAS	64.088,64	% Período:									50,00% 50,00%	50,00% 50,00%		
1.24.	PELE DE VIDRO	64.833,26	% Período:										50,00% 50,00%	50,00% 50,00%	
1.25.	DIVISÓRIA PARA BANHEIROS	29.043,41	% Período:											100,00% 100,00%	
1.26.	PINTURA	46.542,74	% Período:									100,00% 100,00%			
1.27.	PLACA CIMENTÍFICA FACHADA	39.274,74	% Período:									100,00% 100,00%			
1.28.	DETALHES FACHADA	17.691,12	% Período:									100,00% 100,00%			
1.29.	LOUÇAS E METAIS	32.761,89	% Período:										100,00% 100,00%		
1.30.	MOBILIÁRIO	21.444,12	% Período:										100,00% 100,00%		
1.31.	LETREIROS	14.887,41	% Período:										100,00% 100,00%		
1.32.	PISO TÁTIL, DIRECIONAL E ACESSIBILIDAD	11.184,03	% Período:											50,00% 50,00%	50,00% 50,00%
1.33.	CALÇADAS	101.945,78	% Período:											50,00% 50,00%	50,00% 50,00%

CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Prefeitura de São José do Cerrito	CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA	CONSTRUÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO INTEGRADA

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 06/26	2 07/26	3 08/26	4 09/26	5 10/26	6 11/26	7 12/26	8 01/27	9 02/27	10 03/27	11 04/27	12 05/27
1.34.	ESTACIONAMENTO LATERAL	5.962,80	% Período:											50,00%	50,00%
														50,00%	50,00%
1.35.	AJARDINAMENTO	14.401,90	% Período:											100,00%	
														100,00%	
1.36.	PREVENTIVO CONTROLE DE INCÊNDIO	5.816,13	% Período:												100,00%
															100,00%
1.37.	SERVIÇOS FINAIS	11.772,25	% Período:												100,00%
															100,00%
1.38.	PROJETO COMO CONSTRUÍDO - AS BUILT	5.788,58	% Período:												100,00%
															100,00%

Total: R$ 2.616.491,81

Período:	%:	7,78%	3,13%	6,20%	9,75%	8,94%	12,32%	11,62%	11,10%	7,57%	6,62%	11,26%	3,72%
	Repasse:	155.680,38	62.543,11	123.960,44	195.082,93	178.884,55	246.318,80	232.317,31	221.969,43	151.337,01	132.303,24	225.173,83	74.428,97
	Contrapartida:	47.987,84	19.278,66	38.210,30	60.133,51	55.140,43	75.926,76	71.610,86	68.421,17	46.649,01	40.781,94	69.408,90	22.942,43
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	**203.668,23**	**81.821,76**	**162.170,74**	**255.216,45**	**234.024,98**	**322.245,55**	**303.928,17**	**290.390,60**	**197.986,03**	**173.085,17**	**294.582,74**	**97.371,39**
Acumulado:	%:	7,78%	10,91%	17,11%	26,86%	35,81%	48,12%	59,74%	70,84%	78,40%	85,02%	96,28%	100,00%
	Repasse:	155.680,38	218.223,49	342.183,93	537.266,86	716.151,41	962.470,21	1.194.787,52	1.416.756,95	1.568.093,96	1.700.397,20	1.925.571,03	2.000.000,00
	Contrapartida:	47.987,84	67.266,50	105.476,80	165.610,31	220.750,74	296.677,50	368.288,36	436.709,53	483.358,54	524.140,48	593.549,38	616.491,81
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	**203.668,23**	**285.489,99**	**447.660,73**	**702.877,18**	**936.902,16**	**1.259.147,71**	**1.563.075,88**	**1.853.466,48**	**2.051.452,51**	**2.224.537,68**	**2.519.120,42**	**2.616.491,81**

São José do Cerrito/SC
Local

quarta-feira, 1 de abril de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Juliano Batista Branco
CREA/CAU: 129890-2
ART/RRT:

Documento assinado digitalmente
gov.br
JULIANO BATISTA BRANCO
Data: 30/04/2026 09:01:26-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br