CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Níveis a Exibir no Cronograma:	**Nº OPERAÇÃO**	**Nº TGOV**	**PROPONENTE TOMADOR**	**APELIDO EMPREENDIMENTO**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**
	0	0	-	Readequação do estádio municipal	Readequação do estádio municipal

FILTRO
2

Falta distribuir:	Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 05/26	2 06/26	3 07/26	4 08/26	5 09/26	6 10/26	7 11/26	8 12/26	9 01/27	10 02/27	11 03/27	12 04/27
Linha calculada	**1.**	**SERVIÇOS INICIAIS**	**24.334,32**	% Período:	5,00%	30,00%	65,00%									
0,00% -->	1.1.	Administração da obra	24.334,32	% Período:	5,00%	30,00%	65,00%									
Linha calculada	**2.**	**CAMPO**	**234.269,48**	% Período:	13,24%	50,00%	36,76%									
0,00% -->	2.1.	Drenagem	62.013,98	% Período:	50,00%	50,00%										
0,00% -->	2.2.	Irrigação	353,00	% Período:		50,00%	50,00%									
0,00% -->	2.3.	Gramado	171.902,50	% Período:		50,00%	50,00%									
Linha calculada	**3.**	**CERCA**	**33.110,14**	% Período:			100,00%									
0,00% -->	3.1.	Alambrados	13.982,34	% Período:			100,00%									
0,00% -->	3.2.	Gradil adicional	19.127,80	% Período:			100,00%									
Linha calculada	**4.**	**PINTURA**	**35.693,00**	% Período:			100,00%									
0,00% -->	4.1.	Campo	3.574,35	% Período:			100,00%									
0,00% -->	4.2.	Alvenaria	9.498,25	% Período:			100,00%									
0,00% -->	4.3.	Arquibancada	19.122,20	% Período:			100,00%									
0,00% -->	4.4.	Alambrados	3.498,20	% Período:			100,00%									
Linha calculada	**5.**	**COBERTURA**	**1.274,91**	% Período:			100,00%									
0,00% -->	5.1.	Substituição parcial da tesoura	1.274,91	% Período:			100,00%									
Linha calculada	**6.**	**ESQUADRIAS**	**5.598,21**	% Período:			100,00%									
0,00% -->	6.1.	Portas e portões	5.598,21	% Período:			100,00%									
Linha calculada	**7.**	**SERVIÇOS FINAIS**	**1.100,40**	% Período:			100,00%									
0,00% -->	7.1.	Limpeza	1.100,40	% Período:			100,00%									

Total: R$ 335.380,46

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	%:	9,61%	37,10%	53,29%									
	Repasse:	30.368,69	117.271,72	168.433,30									
Período:	Contrapartida:	1.855,01	7.163,32	10.288,42									
	Outros:	-	-	-									
	Investimento:	**32.223,71**	**124.435,03**	**178.721,72**									
	%:	9,61%	46,71%	100,00%									
	Repasse:	30.368,69	147.640,41	316.073,71									
Acumulado:	Contrapartida:	1.855,01	9.018,33	19.306,75									
	Outros:	-	-	-									
	Investimento:	**32.223,71**	**156.658,74**	**335.380,46**									
	Administração Local:	5,00%	35,00%	100,00%									

Selecione o Macrosserviço da Administração Local:
1.1. Administração da obra

São José do Cerrito/SC
Local

sexta-feira, 24 de abril de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Tamer Abdalla Doueidar Sandim
CREA/CAU: 64337/MS
ART/RRT:

Documento assinado digitalmente
gov.br
TAMER ABDALLA DOUEIDAR SANDIM
Data: 30/04/2026 09:38:13-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br