I

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	SÃO JOSÉ DO CERRITO (SC)	REFORMA DO TELHADO DA PREFEITURA MUNICIPAL	REFORMA DO TELHADO DA PREFEITURA MUNICIPAL

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 05/26	2 06/26	3 07/26	4 08/26	5 09/26	6 10/26	7 11/26	8 12/26	9 01/27	10 02/27	11 03/27	12 04/27
1.	**REFORMA DO TELHADO PREFEITURA**	**78.376,71**	% Período:	100,00%											
1.1.	DEMOLIÇÃO DO TELHADO EXISTENTE	1.837,28	% Período:	100,00%											
1.2.	ESTRUTURA DE COBERTURA (AJUSTE	10.761,26	% Período:	100,00%											
1.3.	SUBCOBERTURA	9.487,68	% Período:	100,00%											
1.4.	COBERTURA COM TELHA ALUZINCO	56.290,49	% Período:	100,00%											

Total: R$ 78.376,71

Período:	%:	100,00%												
	Repasse:	78.376,71												
	Contrapartida:	-												
	Outros:	-												
	Investimento:	**78.376,71**												
Acumulado:	%:	100,00%												
	Repasse:	78.376,71												
	Contrapartida:	0,00												
	Outros:	-												
	Investimento:	**78.376,71**												
	Administração Local:	100,00%												

SÃO JOSÉ DO CERRITO (SC)
Local

terça-feira, 7 de abril de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Juliano Batista Branco
CREA/CAU: 129890-2
ART/RRT: 0

Documento assinado digitalmente
gov.br
JULIANO BATISTA BRANCO
Data: 08/04/2026 09:18:46-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br