I

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	SÃO JOSÉ DO CERRITO (SC)	Conclusão das obras de drenagem pluvial e sinalização viária na Co	Conclusão das obras de drenagem pluvial e sinalização viária na Comunidade de

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 05/26	2 06/26	3 07/26	4 08/26	5 09/26	6 10/26	7 11/26	8 12/26	9 01/27	10 02/27	11 03/27	12 04/27
1.	**Conclusão das Obras de Infraestrutura**	**699.382,50**	% Período:	0,22%	0,37%	72,05%	27,36%								
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5.021,87	% Período:				100,00%								
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.585,03	% Período:		100,00%										
1.3.	CANTEIRO DE OBRA	1.560,80	% Período:	100,00%											
1.4.	DRENAGEM	503.875,39	% Período:			100,00%									
1.5.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	186.339,41	% Período:				100,00%								

Total: R$ 699.382,50

Período:	%:	0,22%	0,37%	72,05%	27,36%									
	Repasse:	1.560,80	2.585,03	503.875,39	191.361,28									
	Contrapartida:	-	-	-	-									
	Outros:	-	-	-	-									
	Investimento:	**1.560,80**	**2.585,03**	**503.875,39**	**191.361,28**									
Acumulado:	%:	0,22%	0,59%	72,64%	100,00%									
	Repasse:	1.560,80	4.145,83	508.021,22	699.382,50									
	Contrapartida:	0,00	0,00	0,00	0,00									
	Outros:	-	-	-	-									
	Investimento:	**1.560,80**	**4.145,83**	**508.021,22**	**699.382,50**									
	Administração Local:	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%									

SÃO JOSÉ DO CERRITO (SC)
Local

terça-feira, 2 de junho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Juliano Batista Branco
CREA/CAU: 129890-2
ART/RRT: 0

gov.br
Documento assinado digitalmente
JULIANO BATISTA BRANCO
Data: 02/06/2026 13:50:28-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br