CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo: #PUBLICO

Níveis a Exibir no Cronograma:	Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
2	n/a	n/a	Prefeitura Municipal de São José do C	Readequação da capela mortuária	Readequação da capela mortuária

FILTRO ↓

	Falta distribuir:	Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 08/26	2 09/26	3 10/26	4 11/26	5 12/26	6 01/27	7 02/27	8 03/27	9 04/27	10 05/27	11 06/27	12 07/27
F	Linha calculada	**1.**	**Serviços iniciais**	**3.465,90**	% Período:	5,00%	30,00%	65,00%									
F	0,00% -->	1.1.	Administração central	3.465,90	% Período:	5,00%	30,00%	65,00%									
F	Linha calculada	**2.**	**Cobertura**	**37.976,01**	% Período:	4,29%	50,00%	45,71%									
F	0,00% -->	2.1.	Remoção da estrutura	3.261,26	% Período:	50,00%	50,00%										
F	0,00% -->	2.2.	Montagem	34.714,75	% Período:		50,00%	50,00%									
F	Linha calculada	**3.**	**Forro**	**15.763,25**	% Período:	4,38%	39,38%	56,24%									
F	0,00% -->	3.1.	PVC	13.795,65	% Período:	5,00%	45,00%	50,00%									
F	0,00% -->	3.2.	Madeira	1.967,60	% Período:			100,00%									
F	Linha calculada	**4.**	**Pintura**	**9.591,15**	% Período:	25,00%	50,00%	25,00%									
F	0,00% -->	4.1.	Alvenaria	9.591,15	% Período:	25,00%	50,00%	25,00%									
F	Linha calculada	**5.**	**Limpeza**	**1.004,55**	% Período:			100,00%									
F	0,00% -->	5.1.	Geral	1.004,55	% Período:			100,00%									
	Linha vazia	**6.**		**-**	% Período:			100,00%									
	Linha vazia	**7.**		**-**	% Período:			100,00%									
	Linha vazia	**8.**		**-**	% Período:		25,00%	75,00%									
	Linha vazia	**9.**		**-**	% Período:			100,00%									
	Linha vazia	**10.**		**-**	% Período:	10,00%	35,00%	55,00%									
	Linha vazia				% Período:												
	Linha vazia				% Período:												
	Linha vazia				% Período:												
	Linha vazia				% Período:												
	Linha vazia				% Período:												
	Linha vazia				% Período:												
	Linha vazia				% Período:												
	Linha vazia				% Período:												
	Linha vazia				% Período:												

Total: R$ 67.800,86

		%:	7,21%	45,77%	47,02%
Período:		Repasse:	-	-	-
		Contrapartida:	4.891,50	31.031,39	31.877,97
		Outros:	-	-	-
		Investimento:	**4.891,50**	**31.031,39**	**31.877,97**
Acumulado:		%:	7,21%	52,98%	100,00%
		Repasse:	-	-	-
		Contrapartida:	4.891,50	35.922,89	67.800,86
		Outros:	-	-	-
		Investimento:	**4.891,50**	**35.922,89**	**67.800,86**
		Administração Local:	5,00%	35,00%	100,00%

Selecione o Macrosserviço da Administração Local:

1.1. Administração central

São José do Cerrito/SC