I

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	SÃO JOSÉ DO CERRITO (SC)	REFORMA DA UBS SALOMÃO PAES	REFORMA DA UBS SALOMÃO PAES

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 09/26	2 10/26	3 11/26	4 12/26	5 01/27	6 02/27	7 03/27	8 04/27	9 05/27	10 06/27	11 07/27	12 08/27
1.	**REFORMA UBS SALOMÃO PAES**	**216.684,94**	% Período:	27,29%	50,82%	21,89%									
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	10.043,73	% Período:	33,00%	33,00%	34,00%									
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.585,03	% Período:	100,00%											
1.3.	DRENOS	2.702,10	% Período:	100,00%											
1.4.	REFORMA DE CALHAS E COBERTURA	33.168,22	% Período:		100,00%										
1.5.	COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENT	50.528,22	% Período:	100,00%											
1.6.	PINTURA	73.630,14	% Período:		100,00%										
1.7.	ACESSIBILIDADE	40.174,64	% Período:			100,00%									
			% Período:												

Total: R$ 216.684,94

		1 09/26	2 10/26	3 11/26	4 12/26	5 01/27	6 02/27	7 03/27	8 04/27	9 05/27	10 06/27	11 07/27	12 08/27
Período:	%:	27,29%	50,82%	21,89%									
	Repasse:	54.576,73	101.634,01	43.789,26									
	Contrapartida:	4.553,05	8.478,78	3.653,11									
	Outros:	-	-	-									
	Investimento:	**59.129,78**	**110.112,79**	**47.442,37**									
Acumulado:	%:	27,29%	78,11%	100,00%									
	Repasse:	54.576,73	156.210,74	200.000,00									
	Contrapartida:	4.553,05	13.031,83	16.684,94									
	Outros:	-	-	-									
	Investimento:	**59.129,78**	**169.242,57**	**216.684,94**									
	Administração Local:												

SÃO JOSÉ DO CERRITO (SC)
Local

quinta-feira, 6 de agosto de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Juliano Batista Branco
CREA/CAU: 129890-2
ART/RRT: 0

Documento assinado digitalmente
gov.br
JULIANO BATISTA BRANCO
Data: 14/08/2026 10:22:41-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br