CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO J	Reforma da rede eletrica da Secretária de Educação	Reforma da rede eletrica da Secretária de Educação

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 10/26	2 11/26	3 12/26	4 01/27	5 02/27	6 03/27	7 04/27	8 05/27	9 06/27	10 07/27	11 08/27	12 09/27
1.	**REFORMA DA REDE ELETRICA - SEC. E**	**36.240,95**	% Período:	100,00%											
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.554,97	% Período:	100,00%											
1.2.	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	7.336,46	% Período:	100,00%											
1.3.	INSTALAÇÕES ELÉTRICA	26.349,52	% Período:	100,00%											

Total: R$ 36.240,95

Período:	%:	100,00%	
	Repasse:	-	
	Contrapartida:	36.240,95	
	Outros:	-	
	Investimento:	**36.240,95**	
Acumulado:	%:	100,00%	
	Repasse:	-	
	Contrapartida:	36.240,95	
	Outros:	-	
	Investimento:	**36.240,95**	
	Administração Local:	100,00%	

SÃO JOSÉ DO CERRITO (SC)
Local

quinta-feira, 8 de janeiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Juliano Batista Branco
CREA/CAU: 129890-2
ART/RRT: 0

gov.br
Documento assinado digitalmente
JULIANO BATISTA BRANCO
Data: 07/10/2026 08:40:41-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br