CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO J	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	0

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 06/26	2 07/26	3 08/26	4 09/26	5 10/26	6 11/26	7 12/26	8 01/27	9 02/27	10 03/27	11 04/27	12 05/27
1.	**EXECUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE S**	**397.763,79**	% Período:	10,18%	19,50%	16,48%	22,31%	14,65%	16,87%						
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	9.970,49	% Período:	10,18%	19,50%	16,48%	22,31%	14,65%	16,87%						
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.278,06	% Período:	100,00%											
1.3.	FUNDAÇÕES DE CONCRETO	36.191,97	% Período:	100,00%											
1.4.	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	60.738,03	% Período:		67,31%	32,69%									
1.5.	IMPERMEABILIZAÇÃO	3.722,77	% Período:		100,00%										
1.6.	PAREDES DE ALVENARIA	26.735,37	% Período:		100,00%										
1.7.	VERGAS E CONTRAVERGAS	4.292,79	% Período:		100,00%										
1.8.	COBERTURA	44.056,04	% Período:			100,00%									
1.9.	INSTALAÇÃO DE REDE DE DE ÁGUAS F	7.371,46	% Período:				17,26%	82,74%							
1.10.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	6.939,75	% Período:				100,00%								
1.11.	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	21.292,38	% Período:				22,89%	77,11%							
1.12.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	26.385,44	% Período:				77,29%		22,71%						
1.13.	INSTALAÇÃO DE LÓGICA	1.216,48	% Período:				100,00%								
1.14.	REVESTIMENTOS	63.978,40	% Período:				81,03%	18,97%							
1.15.	CONTRAPISO	8.851,80	% Período:					100,00%							
1.16.	PISO INTERNO	8.024,85	% Período:					100,00%							
1.17.	RAMPA E CALÇADA DE CONCRETO	2.085,89	% Período:					100,00%							
1.18.	SOLEIRAS E PEITORIS DE GRANITO	3.207,70	% Período:					100,00%							
1.19.	ESQUADRIAS	39.171,14	% Período:						100,00%						
1.20.	PINTURA	9.172,06	% Período:						100,00%						
1.21.	BANCADAS, LOUÇAS, METAIS E ACESS	9.963,32	% Período:						100,00%						
1.22.	ISNSTALAÇÃO DE SISTEMA PREVENTI	1.117,60	% Período:						100,00%						

Total: R$ 397.763,79

		1 06/26	2 07/26	3 08/26	4 09/26	5 10/26	6 11/26	7 12/26	8 01/27	9 02/27	10 03/27	11 04/27	12 05/27
Período:	%:	10,18%	19,50%	16,48%	22,31%	14,65%	16,87%						
	Repasse:	-	-	-	-	-	-						
	Contrapartida:	40.484,84	77.576,30	65.556,52	88.760,29	58.288,23	67.097,61						
	Outros:	-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	**40.484,84**	**77.576,30**	**65.556,52**	**88.760,29**	**58.288,23**	**67.097,61**						
Acumulado:	%:	10,18%	29,68%	46,16%	68,48%	83,13%	100,00%						
	Repasse:	-	-	-	-	-	-						
	Contrapartida:	40.484,84	118.061,14	183.617,66	272.377,95	330.666,18	397.763,79						
	Outros:	-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	**40.484,84**	**118.061,14**	**183.617,66**	**272.377,95**	**330.666,18**	**397.763,79**						
	Administração Local:	10,18%	29,68%	46,16%	68,48%	83,13%	100,00%						

ELISIANE GRUDTNER:77070062915

Assinado de forma digital por ELISIANE GRUDTNER:77070062915
Dados: 2026.06.09 14:40:30 -03'00'

SÃO JOSÉ DO CERRITO
Local

sexta-feira, 22 de maio de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: ELISIANE GRUDTNER
CREA/CAU: A17356-8
ART/RRT: