CAIXA

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO	0	0	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Nº do Evento	Título dos Eventos	PRAÇA 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																								
2	Serviços Preliminares	1																								
3	Sapatas e Arranques de Concreto Armado	1																								
4	Vigas de Baldrame em Concreto Armado	1																								
5	Pilares de Concreto Armado - Nível 3,05	2																								
6	Vigas de Concreto Armado - Nível 3,05	2																								
7	Lajes em Concreto Armado	3																								
8	Pilares de Concreto Armado - Nível 4,20	3																								
9	Vigas de Concreto Armado - Nível 4,20	3																								
10	Pilares de Concreto Armado - Nível 6,05	3																								
11	Vigas de Concreto Armado - Nível 6,05	3																								
12	Impermeabilização de Fundações	2																								
13	Paredes de Alvenaria	2																								
14	Vergas e Contravergas de Concreto	2																								
15	Cobertura	3																								
16	Instalação de Rede de Águas Pluviais - 1ª Eta	4																								
17	Instalação de Rede de Águas Pluviais - 2ª Eta	5																								
18	Instalações Hidráulicas	4																								
19	Instalações Sanitárias - 1ª Etapa	4																								
20	Instalações Sanitárias - 2ª Etapa	5																								
21	Instalações Elétricas - 1ª Etapa	4																								
22	Instalações Elétricas - 2ª Etapa	6																								
23	Instalações de Lógica	4																								
24	Revestimentos - 1ª Etapa	4																								
25	Revestimentos - 2ª Etapa	5																								
26	Contrapiso de Concreto	5																								
27	Piso Interno	5																								
28	Rampa e Calçada de Concreto	5																								
29	Soleiras e Peitoris de Granito	5																								
30	Esquadrias	6																								
31	Pintura	6																								
32	Louças, Metais e Acessórios	6																								
33	Instalação de Sistema Preventivo Contra Incêr	6																								
34	0																									
35	0																									
36	0																									
37	0																									
38	0																									
39	0																									
40	0																									
41	0																									
42	0																									
43	0																									
44	0																									
45	0																									
46	0																									

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06						
Parcela	%	10,18%	19,50%	16,48%	22,31%	14,65%	16,87%						
	R$	40.484,84	77.576,30	65.556,52	88.760,29	58.288,23	67.097,61						
Acumulado	%	10,18%	29,68%	46,16%	68,48%	83,13%	100,00%						
	R$	40.484,84	118.061,14	183.617,66	272.377,95	330.666,18	397.763,79						
Administração Local	%	10,18%	29,68%	46,16%	68,48%	83,13%	100,00%						

ELISIANE GRUDTNER:77070062915

Assinado de forma digital por ELISIANE GRUDTNER:77070062915
Dados: 2026.06.09 14:40:56 -03'00'

SÃO JOS
Local

sexta-feira, 22 de maio de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: ELISIANE GRUDTNER
CREA/CAU: A17356-8
ART/RRT: