

GOVERNO DE
SANTA CATARINAPRADO
ENGENHARIA

Programa:
SC+ MORADIA

Processo:
SDS 561/2022

Ação/Modalidade

Transferencia Especial

Proponente / Execução |
Município de São José do Cerrito

Fonte de Recursos
Estado de Santa Catarina

Município/UF
São José do Cerrito

Empreendimento (nome/apelido)

UNIDADES HABITACIONAIS

Discriminação			Mês 1		Mês 2		Mês 3	
Meta	Descrição	Valor	Simplex	Acumulado	Simplex	Acumulado	Simplex	Acumulado
1	LOTE 01							
1.1	CASAS POPULARES	R\$ 1.109.664,30	R\$ 92.472,03		R\$ 92.472,03	R\$ 184.944,05	R\$ 92.472,03	R\$ 277.416,08
Total			R\$ 92.472,03	R\$ -	R\$ 92.472,03	R\$ 184.944,05	R\$ 92.472,03	R\$ 277.416,08

São José do Cerrito, 20/05/2022

Local	Data
-------	------

Nome: Nilson do Prado Rodrigues
CREA-SC: 172357-5



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
TRANSFERENCIA ESPECIAL

PRADO
ENGENHARIA

Programa:
SC+ MORADIA

Processo:
|SDS 561/2022

Ação/Modalidade

Transferencia Especial

Proponente / Execução
Município de São José do Cerrito

Fonte de Recursos
Estado de Santa Catarina

Município/UF
São José do Cerrito

Empreendimento (nome/apelido)

UNIDADES HABITACIONAIS

[illegible]

São José do Cerrito
Local

20/05/2022

Data

Nome: Nilson do Prado Rodrigues
CREA-SC: 172357-5



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TRANSFERENCIA ESPECIAL

PRADO
ENGENHARIA

Programa:
SC+ MORADIA

Processo:
|SDS 561/2022

Ação/Modalidade

Transferencia Especial

Proponente / Execução
Município de São José do Cerrito

Fonte de Recursos
Estado de Santa Catarina

Município/UF
São José do Cerrito

Empreendimento (nome/apelido)

UNIDADES HABITACIONAIS

[illegible]

São José do Cerrito
Local

20/05/2022

Data

Nome: Nilson do Prado Rodrigues
CREA-SC: 172357-5



Programa:
SC+ MORADIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TRANSFERENCIA ESPECIAL

Processo:
SDS 561/2022

PRADO
ENGENHARIA

Ação/Modalidade

Transferencia Especial

Proponente / Execução
Município de São José do Cerrito

Fonte de Recursos
Estado de Santa Catarina

Município/UF
São José do Cerrito

Empreendimento (nome/apelido)

UNIDADES HABITACIONAIS

Mês 12	
Simples	Acumulado
R\$ 92.472,03	R\$ 1.109.664,30
R\$ 92.472,03	R\$ 1.109.664,30

São José do Cerrito
Local

20/05/2022

Data

Nome: Nilson do Prado Rodrigues
CREA-SC: 172357-5