
 Número: 1 BDI Padrão: 30,870%

Obra: Escola Sebastião da Silva Ortiz

Cronograma Físico-Financeiro

Item Descrição Total 1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês 6º mês 7º mês 8º mês 9º mês 10º mês 11º mês 12º mês

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES
100,00%
35.130,46

100,00%
R$35.130,46 - - - - - - - - - - -

 2 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES
100,00%
36.098,75

100,00%
R$36.098,75 - - - - - - - - - - -

 3 FUNDAÇÕES SAPATAS E ARRANQUES PILAR 
100,00%
124.477,05

100,00%
R$124.477,05

0,00%
R$0,00

0,00%
R$0,00

0,00%
R$0,00

0,00%
R$0,00

0,00%
R$0,00

0,00%
R$0,00

0,00%
R$0,00

0,00%
R$0,00

0,00%
R$0,00

0,00%
R$0,00

0,00%
R$0,00

3.1
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016

100,00%
R$26.976,58

100,00%
R$26.976,58 - - - - - - - - - - -

3.2
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 
FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

100,00%
R$17.662,80

100,00%
R$17.662,80 - - - - - - - - - - -

 3.2 FUNDAÇÕES VIGAS BALDRAMES
100,00%
46.452,59

100,00%
R$46.452,59 - - - - - - - - - - -

 4 SUPERESTRUTURA CONCRETO ARMADO VIGAS
100,00%
56.717,41 -

50,00%
R$28.358,71

50,00%
R$28.358,71 - - - - - - - - -

 5 CONCRETO ARMADO - PILARES
100,00%
34.736,16 - -

100,00%
R$34.736,16 - - - - - - - - -

 6 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)
100,00%
117.741,89 - -

25,00%
R$29.435,47

25,00%
R$29.435,47

50,00%
R$58.870,95 - - - - - - -

 7 ESQUADRIAS PORTA E JANELAS
100,00%
135.297,63 - - - - - -

50,00%
R$67.648,82

50,00%
R$67.648,82 - - - -

 8 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
100,00%
27.118,96

25,00%
R$6.779,74 - - - -

25,00%
R$6.779,74

25,00%
R$6.779,74

25,00%
R$6.779,74 - - - -

 9 HIDRAULICAS
100,00%
32.000,84

25,00%
R$8.000,21 - - - -

25,00%
R$8.000,21

25,00%
R$8.000,21

25,00%
R$8.000,21 - - - -

 10 INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL
100,00%
2.928,17 - - - - - - - - - -

50,00%
R$1.464,09

50,00%
R$1.464,09

 11 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO
100,00%
3.929,58 - - - - - - - - - -

50,00%
R$1.964,79

50,00%
R$1.964,79

 12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS
100,00%
63.857,45

25,00%
R$15.964,36 - - - - - - - -

25,00%
R$15.964,36

25,00%
R$15.964,36

25,00%
R$15.964,36

 13 Elétrica - Luminária e acessórios
100,00%
20.353,60 - - - - - - - -

25,00%
R$4.067,12

25,00%
R$4.067,12

25,00%
R$4.067,12

25,00%
R$4.067,12

 14 Elétrica - Material p/ entrada serviço
100,00%
7.347,06

100,00%
R$7.347,06 - - - - - - - - - - -

 15 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
100,00%
65.550,76 - - - - - - - - - - -

100,00%
R$65.550,76

 16 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
100,00%
58.246,38 - - - - - - - -

25,00%
R$14.561,60

25,00%
R$14.561,60

25,00%
R$14.561,60

25,00%
R$14.561,60

 17 VIDROS
100,00%
26.171,15 - - - - - - - -

100,00%
R$26.171,15 - - -

 18 SISTEMAS DE COBERTURA
100,00%
284.397,27 - - - - -

100,00%
R$284.397,27 - - - - - -

 19 IMPERMEABILIZAÇÃO
100,00%
679,18 -

100,00%
R$679,18 - - - - - - - - - -

 20 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
100,00%
171.908,76 - - -

25,00%
R$42.977,19

25,00%
R$42.977,19

25,00%
R$42.977,19

25,00%
R$42.977,19 - - - - -

 21 SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)
100,00%
178.646,39 - - - -

25,00%
R$44.661,60

25,00%
R$44.661,60

25,00%
R$44.661,60

25,00%
R$44.661,60 - - - -

 22 PINTURA
100,00%
67.038,10 - - - - - - - -

50,00%
R$33.519,05

50,00%
R$33.519,05 - -

 24 MURO FECHAMENTO LATERAL
100,00%
43.411,20 - - - - - - - - - -

50,00%
R$21.705,60

50,00%
R$21.705,60

 25 Limpeza geral
100,00%
3.612,80 - - - - - - - - - - -

100,00%
R$3.612,80

 26 CAIXA AGUA METALICA
100,00%
45.642,22 - - - - - - - - -

100,00%
R$45.642,22 - -

 27 LIXEIRA
100,00%
1.223,28 - - - - - - - - -

100,00%
R$1.223,28 - -

Porcentagem do período
Total do período

100,00%
R$1.640.177,38

14,25%
R$233.797,63

1,77%
R$29.037,88

5,64%
R$92.530,34

4,41%
R$72.412,66

8,93%
R$146.509,73

23,58%
R$386.816,01

10,37%
R$170.067,55

7,75%
R$127.090,36

4,77%
R$78.318,92

7,01%
R$114.977,63

3,64%
R$59.727,55

7,86%
R$128.891,11

Porcentagem acumulada
Total acumulado

14,25%
R$233.797,63

16,02%
R$262.835,51

21,67%
R$355.365,85

26,08%
R$427.778,51

35,01%
R$574.288,24

58,60%
R$961.104,25

68,97%
R$1.131.171,80

76,72%
R$1.258.262,16

81,49%
R$1.336.581,08

88,50%
R$1.451.558,71

92,14%
R$1.511.286,26

100,00%
R$1.640.177,38

Total sem BDI 1.254.190,33
Total do BDI 385.987,05
Total 1.640.177,38

 SEINFRA: CE 3/2021
 SICRO3: SC 7/2021
 ORSE: SE 10/2021
 SIURB: SP 7/2021
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