Total sem BDI
Total do BDI
Total

1.254.190,33
385.987,05
1.640.177,38

Ndmero: 1 BDI Padrio: 30,870%
SEINFRA: CE 3/2021
SICRO3: SC 7/2021 e . .
ORSE: SF 10/2021 Obra: Escola Sebastido da Silva Ortiz
SIURB: SP 7/2021
Cronograma Fisico-Financeiro
100,00% 100,00%
1 SERVICOS PRELIMINARES 35.130,46 R$35.130,46 = = = = = = = = = = =
100,00% 100,00%
2 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDACOES 36.098,75 R$36.098,75 = = = = = = = = = = =
100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
3 FUNDACOES SAPATAS E ARRANQUES PILAR 124.477,05 R$124.477,05 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANCAMENTO, 100,00% 100,00%
31 ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 R$26.976,58 R$26.976,58 - - - - - - - - - - -
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 100,00% 100,00%
3.2 FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 R$17.662,80 R$17.662,80 - - - - - - - - - - -
100,00% 100,00%
3.2 FUNDACOES VIGAS BALDRAMES 46.452,59 R$46.452,59 = = = = = = = = = = =
100,00% 50,00% 50,00%
4 SUPERESTRUTURA CONCRETO ARMADO VIGAS 56.717,41 - R$28.358,71 R$28.358,71 = = = = = = = = =
100,00% 100,00%
5 CONCRETO ARMADO - PILARES 34.736,16 - = R$34.736,16 = = = = = = = = =
100,00% 25,00% 25,00% 50,00%
6 SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) 117.741,89 = = R$29.435,47 R$29.435,47 R$58.870,95 = = = = = = =
100,00% 50,00% 50,00%
7 ESQUADRIAS PORTA E JANELAS 135.297,63 = = - - - = R$67.648,82 R$67.648,82 = = = =
100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
8 INSTALACOES SANITARIAS 27.118,96 R$6.779,74 = = = = R$6.779,74 R$6.779,74 R$6.779,74 = = = =
100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
9 HIDRAULICAS 32.000,84 R$8.000,21 - = - - R$8.000,21 R$8.000,21 R$8.000,21 = = = =
100,00% 50,00% 50,00%
10 INSTALACAO DE GAS COMBUSTIVEL 2.928,17 = = = = = = = = = = R$1.464,09 R$1.464,09
100,00% 50,00% 50,00%
11 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENCIO 3.929,58 = = = = = = = = = = R$1.964,79 R$1.964,79
100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
12 INSTALACOES ELETRICAS E TELEFONICAS 63.857,45 R$15.964,36 = = = = = = = = R$15.964,36 R$15.964,36 R$15.964,36
100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
13 Elétrica - Luminaria e acessérios 20.353,60 - - = = = = = = R$4.067,12 R$4.067,12 R$4.067,12 R$4.067,12
100,00% 100,00%
14 Elétrica - Material p/ entrada servico 7.347,06 R$7.347,06 - - - - - - - - - - -
100,00% 100,00%
15 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) 65.550,76 = = = = = = = = = = = R$65.550,76
100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
16 SERVICOS COMPLEMENTARES 58.246,38 = = = = = = = = R$14.561,60 R$14.561,60 R$14.561,60 R$14.561,60
100,00% 100,00%
17 VIDROS 26.171,15 = = - - - - = = R$26.171,15 = = =
100,00% 100,00%
18 SISTEMAS DE COBERTURA 284.397,27 = - - - = R$284.397,27 = = = = = =
100,00% 100,00%
19 IMPERMEABILIZACAO 679,18 = R$679,18 = = = = = = = = = =
100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
20 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 171.908,76 - - = R$42.977,19 R$42.977,19 R$42.977,19 R$42.977,19 = = = = =
100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
21 SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTACAO) 178.646,39 = = = = R$44.661,60 R$44.661,60 R$44.661,60 R$44.661,60 = = = =
100,00% 50,00% 50,00%
22 PINTURA 67.038,10 = = - - - - = = R$33.519,05 R$33.519,05 = =
100,00% 50,00% 50,00%
24 MURO FECHAMENTO LATERAL 43.411,20 = = = - - - - - = = R$21.705,60 R$21.705,60
100,00% 100,00%
25 Limpeza geral 3.612,80 - - - - - - - - - - - R$3.612,80
100,00% 100,00%
26 CAIXA AGUA METALICA 45.642,22 = = = - - - - = = R$45.642,22 = =
100,00% 100,00%
27 LIXEIRA 1.223,28 = = = - - - - = = R$1.223,28 = =
Porcentagem do periodo 100,00% 14,25% 1,77% 5,64% 4,41% 8,93% 23,58% 10,37% 7,75% 4,77% 7,01% 3,64% 7,86%
Total do periodo R$1.640.177,38 R$233.797,63  R$29.037,88 R$92.530,34 R$72.412,66 R$146.509,73  R$386.816,01  R$170.067,55  R$127.090,36  R$78.318,92 R$114.977,63  R$59.727,55 R$128.891,11
Porcentagem acumulada 14,25% 16,02% 21,67% 26,08% 35,01% 58,60% 68,97% 76,72% 81,49% 88,50% 92,14% 100,00%
Total acumulado R$233.797,63 R$262.835,51 R$355.365,85 R$427.778,51 R$574.288,24 R$961.104,25 R$1.131.171,80 R$1.258.262,16 R$1.336.581,08 R$1.451.558,71 R$1.511.286,26 R$1.640.177,38
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