
ITEM DESCRIÇÃO 1º Mês 2º Mês 3º Mês 4º Mês 

1 Barracão de Maquinas e Equipamentos 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

Total no Período R$105.000,00 R$105.000,00 R$105.000,00 R$105.000,00
Total Acumulado R$105.000,00 R$210.000,00 R$315.000,00 R$420.000,00

____________________________ ____________________________
Nilson do Prado Rodrigues Leonardo Garcia Heinzen
Engenheiro Civil Prefeito Municipal
CREA-SC 172357-5

Cronograma Físico-Financeiro

Área total= 650 m²
OBRA: BARRACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS PARA O MUNICIPIOS DE SÃO JOSÉ DO CERRITO

COORDENADORIA DE OBRAS

MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO

São José do Cerrito, 27 de Janeiro de 2022
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