COORDENADORIA DE OBRAS

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO

OBRA: BARRACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS PARA O MUNICIPIOS DE SAO JOSE DO CERRITO

Area total= 650 m?

Cronograma Fisico-Financeiro

ITEM DESCRIGAO 1° Més 2° Més 3° Més 4° Més
1 |Barracdo de Maquinas e Equipamentos 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
Total no Periodo R$105.000,00/ R$105.000,00f R$105.000,00 R$105.000,00
Total Acumulado R$105.000,00f R$210.000,00] R$315.000,00 R$420.000,00

Assinado de forma digital por

NILSON DO PRADO NILSON DO PRADO

RODRIGUES: 10062174959 RODRIGUES:10062174959
Dados: 2022.01.28 09:12:26 -03'00"

Nilson do Prado Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA-SC 172357-5

S3&o José do Cerrito, 27 de Janeiro de 2022

Assinado de forma digital por

LEONARDO GARCIA LEONARDO GARCIA

HEINZEN:05362944967 HEINZEN 05362944967
Dados: 2022.02.02 09:59:19 -03'00'

Leonardo Garcia Heinzen
Prefeito Municipal
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