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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23
1. AMPLIAÇÃO CENTRO DE REMATES  322.917,38 % Período: 2,97% 11,62% 18,64% 17,57% 18,00% 12,72% 9,42% 6,61% 2,44% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  3.165,42 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. FUNDAÇÃO  12.851,47 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.3. VIGAS  62.174,43 % Período: 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.4. PILARES  52.938,27 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.5. VERGAS  2.608,65 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.6. PISO INTERNO  28.071,73 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.7. ALVENARIA E DIVISÓRIAS - PAREDES  55.341,90 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.8. COBERTURA  54.083,00 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.9. ESQUADRIAS  20.666,11 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.10. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  12.104,96 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.11. INSTALAÇÃO ELETRICA  11.019,04 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.12.  ACESSÓRIOS - BANHEIRO  4.468,70 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.13. FORRO  2.951,20 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.14. SERVIÇOS COMPLEMENTARES - LIMPEZA  472,50 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

%: 2,97% 11,62% 18,64% 17,57% 18,00% 12,72% 9,42% 6,61% 2,44% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 7.425,39 29.042,22 46.600,60 43.934,40 45.002,78 31.801,76 23.552,00 16.530,62 6.110,23 - - - 
Período: Contrapartida: 2.165,76 8.470,73 13.591,97 12.814,33 13.125,94 9.275,60 6.869,40 4.821,48 1.782,17 - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 9.591,16 37.512,95 60.192,56 56.748,74 58.128,71 41.077,37 30.421,40 21.352,09 7.892,40 - - - 

%: 2,97% 14,59% 33,23% 50,80% 68,80% 81,52% 90,94% 97,56% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 7.425,39 36.467,61 83.068,21 127.002,61 172.005,39 203.807,15 227.359,15 243.889,77 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 

Acumulado: Contrapartida: 2.165,76 10.636,49 24.228,46 37.042,79 50.168,73 59.444,33 66.313,73 71.135,21 72.917,38 72.917,38 72.917,38 72.917,38 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 9.591,16 47.104,11 107.296,67 164.045,41 222.174,12 263.251,49 293.672,89 315.024,98 322.917,38 322.917,38 322.917,38 322.917,38 

Local Responsável Técnico
Nome: NILSON DO PRADO RODRIGUES
CREA/CAU: 172357-5

Data ART/RRT: 

0

Total:    R$ 322.917,38

Item Descrição

sexta-feira, 11 de fevereiro de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Transferencia Especial - Estado

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CERRITOAmpliação do Centro de Remates

SÃO JOSÉ DO CERRITO /SC
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