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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23
1. REFORMA CENTRO ADMINISTRATIVO  144.831,72 % Período: 14,67% 16,29% 16,69% 26,39% 25,97% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  850,64 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. REPAROS PAVIMENTAÇÃO  33.274,46 % Período: 30,00% 30,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
30,00% 30,00% 40,00%

1.3. REPAROS DE COBERTURA  6.368,00 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.4. SUBSTITUIÇÃO DE ABERTURAS  48.349,29 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.5. PINTURA  10.454,00 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.6. SUBSTITUIÇÃO DE PIAS  2.598,57 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.7. VARANDA FRONTAL  31.867,78 % Período: 0,00% 30,00% 30,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
30,00% 30,00% 40,00%

1.8. HIDROSSANITÁRIOS  8.091,71 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.9. COMPLEMENTAR  2.977,27 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

%: 14,67% 16,29% 16,69% 26,39% 25,97% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 14.670,01 16.286,85 16.687,93 26.389,96 25.965,25 - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 6.576,82 7.301,68 7.481,48 11.831,07 11.640,67 - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 21.246,83 23.588,53 24.169,40 38.221,05 37.605,91 - - - - - - - 

%: 14,67% 30,96% 47,64% 74,03% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 14.670,01 30.956,86 47.644,79 74.034,75 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 

Acumulado: Contrapartida: 6.576,82 13.878,50 21.359,98 33.191,05 44.831,72 44.831,72 44.831,72 44.831,72 44.831,72 44.831,72 44.831,72 44.831,72 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 21.246,83 44.835,36 69.004,76 107.225,81 144.831,72 144.831,72 144.831,72 144.831,72 144.831,72 144.831,72 144.831,72 144.831,72 

Local Responsável Técnico
Nome: Nilson do Prado Rodrigues
CREA/CAU: 172357-5

Data ART/RRT: 

SCC 00013268/2021 SDE

Total:    R$ 144.831,72

Item Descrição

segunda-feira, 21 de fevereiro de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Transferencia Especial - Estado

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CERRITOReforma do Centro Administrativo

SÃO JOSÉ DO CERRITO /SC
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