
Cronograma Físico-Financeiro - CFF Grau de Sigilo

Operações de Financiamento #PÚBLICO

Nº Contrato CAIXA/ SIAPF Proponente / Execução Município/UF Empreendimento (nome/apelido)

SGP-e Municipio de Data início obras/serviços N.º Parcelas Data vigência
18

Valor Peso Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4
R$ % SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM

1 -                      0,00% -                   -                   -                   -                   
1.1 232.358,69         12,40% -                   77.452,90 77.452,90        77.452,90        77.452,90 154.905,79      
1.2 250.276,68         13,36% -                   83.425,56 83.425,56        83.425,56        83.425,56 166.851,12      
1.3 281.901,88         15,05% -                   93.967,29 93.967,29        93.967,29        93.967,29 187.934,59      

0 -                      0,00% -                   -                   -                   -                   
2 -                      0,00% -                   -                   -                   -                   

2.1 224.215,61         11,97% -                   74.738,54 74.738,54        74.738,54        74.738,54 149.477,07      
2.2 355.907,76         19,00% -                   118.635,92 118.635,92      118.635,92      118.635,92 237.271,84      

0 -                      0,00% -                   -                   -                   -                   
3 -                      0,00% -                   -                   -                   -                   

3.1 363.401,26         19,40% -                   121.133,75 121.133,75      121.133,75      121.133,75 242.267,51      
3.2 165.491,75         8,83% -                   55.163,92 55.163,92        55.163,92        55.163,92 110.327,83      

0 -                      0,00% -                   -                   -                   -                   
0 -                      0,00% -                   -                   -                   -                   
0 -                      0,00% -                   -                   -                   -                   
0 -                      0,00% -                   -                   -                   -                   
0 -                      0,00% -                   -                   -                   -                   
0 -                      0,00% -                   -                   -                   -                   
0 -                      0,00% -                   -                   -                   -                   
0 -                      0,00% -                   -                   -                   -                   
0 -                      0,00% -                   -                   -                   -                   
0 -                      0,00% -                   -                   -                   -                   
0 -                      0,00% -                   -                   -                   -                   
0 -                      0,00% -                   -                   -                   -                   

Total (%): 0,00% 0,00% 33,33% 33,33% 0,00% 33,33% 33,33% 66,67%
Total (R$): 1.873.553,63      100,00% -                    -                   624.517,88  624.517,88      -               624.517,88      624.517,88     1.249.035,75   

Local Data
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São José do Cerrito Nilson do Prado Rodrigues02/05/2022

Engenheiro Civil 
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0
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0
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LOTE 03

0
0

VIA VEREADOR VIDAL DEOSDETE CHAVES
0

RUA OLIMPIO MARCELINO DA SILVEIRA
RUA CAMPOS NOVOS 

03/01/2023

LOTE 02
RUA SEBASTIÃO PEREIRA 

RUA EMILIA SUPRIANA SOARES
RUA IRENE CENNI MARCON
RUA ANTÔNIO MARCON

Discriminação

SIE 17774/2022 São José do Cerrito

Meta

LOTE 01

02/06/2022

Estado de Santa Catarina Município de São José do Cerrito São José do Cerrito Obras de Pavimentação em Lajota Sextavada 

27.489 v003 micro 1
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0 -                      0,00%

0 -                      0,00%
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0 -                      0,00%

0 -                      0,00%

Total (%):
Total (R$): 1.873.553,63      100,00%

Local Data

0
0

São José do Cerrito 02/05/2022

0

0

0
0

0

0
0

0

0

LOTE 03

0
0

VIA VEREADOR VIDAL DEOSDETE CHAVES
0

RUA OLIMPIO MARCELINO DA SILVEIRA
RUA CAMPOS NOVOS 

LOTE 02
RUA SEBASTIÃO PEREIRA 

RUA EMILIA SUPRIANA SOARES
RUA IRENE CENNI MARCON
RUA ANTÔNIO MARCON

Discriminação

SIE 17774/2022 São José do Cerrito

Meta

LOTE 01

Estado de Santa Catarina Município de São José do Cerrito
Município/UF

Data início obras/serviços N.º Parcelas
18

Mês 5 Mês 6
SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM

-                   -                   
154.905,79      77.452,90 232.358,69      
166.851,12      83.425,56 250.276,68      
187.934,59      93.967,29 281.901,88      

-                   -                   
-                   -                   

149.477,07      74.738,54 224.215,61      
237.271,84      118.635,92 355.907,76      

-                   -                   
-                   -                   

242.267,51      121.133,75 363.401,26      
110.327,83      55.163,92 165.491,75      

-                   -                   
-                   -                   
-                   -                   
-                   -                   
-                   -                   
-                   -                   
-                   -                   
-                   -                   
-                   -                   
-                   -                   
-                   -                   
-                   -                   

0,00% 66,67% 33,33% 100,00%
-               1.249.035,75   624.517,88  1.873.553,63    

0

São José do Cerrito

02/06/2022

27.489 v003 micro 2
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