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(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23
1. ESCOLA LOCALIDADE DE TOCA DA ONÇA  1.721.610,26 % Período: 7,39% 1,73% 3,76% 6,79% 4,96% 16,56% 18,67% 5,69% 5,46% 14,19% 11,20% 3,60%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  79.579,87 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA FUNDAÇÃO 47.715,05 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.3. FUNDAÇÃO  29.762,71 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.4.  VIGAS  129.349,88 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.5. PILARES  104.345,25 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.6. SISTEMA DE VEDAÇÃO INTERNO E EXTERNO (PAREDES) 135.037,68 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.7. ESQUADRIAS PORTAS E JANELAS  139.144,88 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.8. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  66.405,84 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.9. HIDRAULICAS  24.783,05 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.10. INSTALAÇÃO DE GAS COMBUSTIVEL  3.884,44 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.11. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO  3.135,14 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.12. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS  68.452,91 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.13. ELETRICA - LUMINARIA E ACESSORIOS  27.785,52 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
100,00%

1.14. ELÉTRICA -MATERIAIS PARA ENTRADA DE SERVIÇO  7.536,42 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
100,00%

1.15. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 75.447,73 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.16. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  58.275,58 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
100,00%

1.17. VIDROS  34.082,55 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
100,00%

1.18. SISTEMA DE COBERTURA  179.083,94 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.19. IMPERMEABILIZAÇÃO  25.323,15 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.20. REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO  214.125,06 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00%
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

1.21. SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) 115.611,43 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00%
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

1.22. PINTURA  80.316,05 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.23. MURO FECHAMENTO LATERAL  23.143,20 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%
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1.24. LIMPEZA GERAL  2.382,19 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
100,00%

1.25. CAIXA DE AGUA  45.591,30 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
100,00%

1.26. LIXEIRA  1.309,44 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
100,00%

%: 7,39% 1,73% 3,76% 6,79% 4,96% 16,56% 18,67% 5,69% 5,46% 14,19% 11,20% 3,60%

Repasse: 110.909,18 25.931,57 56.349,81 101.806,64 74.385,78 248.452,85 280.079,85 85.351,01 81.905,06 212.787,67 168.049,95 53.990,63 
Período: Contrapartida: 16.385,74 3.831,14 8.325,13 15.040,93 10.989,76 36.706,47 41.379,05 12.609,77 12.100,67 31.437,29 24.827,73 7.976,58 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 127.294,92 29.762,71 64.674,94 116.847,57 85.375,54 285.159,32 321.458,90 97.960,79 94.005,72 244.224,96 192.877,68 61.967,21 

%: 7,39% 9,12% 12,88% 19,67% 24,63% 41,19% 59,86% 65,55% 71,01% 85,20% 96,40% 100,00%
Repasse: 110.909,18 136.840,75 193.190,56 294.997,20 369.382,98 617.835,83 897.915,68 983.266,69 1.065.171,75 1.277.959,42 1.446.009,37 1.500.000,00 

Acumulado: Contrapartida: 16.385,74 20.216,88 28.542,01 43.582,94 54.572,70 91.279,17 132.658,22 145.267,99 157.368,66 188.805,95 213.633,68 221.610,26 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 127.294,92 157.057,63 221.732,57 338.580,14 423.955,68 709.115,00 1.030.573,90 1.128.534,69 1.222.540,41 1.466.765,37 1.659.643,05 1.721.610,26 

Local Responsável Técnico
Nome: NILSON DO PRADO RODRIGUES
CREA/CAU: 172357-5

Data ART/RRT: 
quinta-feira, 19 de maio de 2022

SÃO JOSÉ DO CERRITO /SC

Total:    R$ 1.721.610,26
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