CA' N A CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
a (SELECIONAR) #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
SCC 00020225/2021 0| MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRI[CONSTRUGAO DE NOVA ESCOLA LOCALIDADE TOCA DA ON(] Transferencia Especial - Estado
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigao Valor (R$) | Parcelas:
07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23
1. ESCOLA LOCALIDADE DE TOCA DA ONGA 1.721.610,26 | % Periodo: 7,39% 1,73% 3,76% 6,79% 4,96% 16,56% 18,67% 5,69% 5,46% 14,19% 11,20% 3,60%
A, 579, b Periodo: ,00%
1.1 SERVICOS INICIAIS 79.579,87 | % Period 100,00%
|1.2. MOVIMENTAGAO DE TERRA PARA FUNDA'  47.715,05 | % Periodo: | 100,00%
3. A 762, » Periodo: ,00%
[1.3 FUNDAGCAO 29.762,71 | % Period 100,00%
|1.4. VIGAS 129.349,88 | % Periodo: 50,00% 50,00%
5. .345, 6 Periodo: ,00% ,00%
1.5 PILARES 104.345,25 | % Period 50,00% 50,00%
|1.6. SISTEMA DE VEDACAO INTERNO E EXTER 135.037,68 | % Periodo: 50,00% 50,00%
|1.7. ESQUADRIAS PORTAS E JANELAS 139.144,88 | % Periodo: 50,00% 50,00%
|1.8. INSTALACOES SANITARIAS 66.405,84 | % Periodo: 50,00% 50,00%
9. .783, b Periodo: ,00% ,00%
1.9 HIDRAULICAS 24.783,05 | % Period 50,00% 50,00%
|1.10. INSTALACAO DE GAS COMBUSTIVEL 3.884,44 | % Periodo: 100,00%
|1.11. SISTEMA DE PROTEGCAO CONTRA INCENC 3.135,14 | % Periodo: 100,00%
|1.12. INSTALACOES ELETRICAS E TELEFONICA  68.452,91 | % Periodo: 100,00%
|1.13. ELETRICA - LUMINARIA E ACESSORIOS 27.785,52 | % Periodo: 100,00%
|1.14. ELETRICA -MATERIAIS PARA ENTRADA DE 7.536,42 | % Periodo: 100,00%
|1.15. SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCAI  75.447,73 | % Periodo: 50,00% 50,00%
|1.16. SERVICOS COMPLEMENTARES 58.275,58 | % Periodo: 100,00%
[1.17. VIDROS 34.082,55 | % Periodo: 100,00%
|1.18. SISTEMA DE COBERTURA 179.083,94 | % Periodo: 50,00% 50,00%
|1.19. IMPERMEABILIZAGAO 25.323,15 | % Periodo: 100,00%
|1.20. REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO 214.125,06 | % Periodo: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
|1.21. SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERM 115.611,43 | % Periodo: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
[1.22.  PINTURA 80.316,05 | % Periodo: 50,00% 50,00%
|1.23. MURO FECHAMENTO LATERAL 23.143,20 | % Periodo: 50,00% 50,00%
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Grau de Sigilo

CA' A % A CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
a (SELECIONAR) #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
SCC 00020225/2021 0| MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERR|CONSTRUGCAO DE NOVA ESCOLA LOCALIDADE TOCA DA ON(J Transferencia Especial - Estado
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Item Descrigao Valor (R$) | Parcelas:
07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23
1.24. LIMPEZA GERAL 2.382,19 | % Periodo: 100,00%
[1.25.  CAIXA DE AGUA 45.591,30 | % Periodo: 100,00%
[1.26.  LIXEIRA 1.309,44 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$ 1.721.610,26 %: 7,39% 1,73% 3,76% 6,79% 4,96% 16,56% 18,67% 5,69% 5,46% 14,19% 11,20% 3,60%
Repasse: | 110.909,18 | 25.931,57 | 56.349,81 | 101.806,64 = 74.385,78 | 248.452,85 | 280.079,85  85.351,01 | 81.905,06 | 212.787,67 168.049,95  53.990,63
Periodo: Contrapartida: | 16.385,74 3.831,14 8.325,13 | 15.040,93 | 10.989,76 | 36.706,47 | 41.379,05 | 12.609,77 | 12.100,67 | 31.437,29 | 24.827,73 7.976,58
Outros: - - - - - - - - - - - -
Investimento: | 127.294,92 | 29.762,71 | 64.674,94 | 116.847,57  85.375,54 | 285.159,32 | 321.458,90 | 97.960,79 @ 94.005,72 | 244.224,96 | 192.877,68 | 61.967,21
%: 7,39% 9,12% 12,88% 19,67% 24,63% 41,19% 59,86% 65,55% 71,01% 85,20% 96,40% 100,00%
Repasse: [ 110.909,18 | 136.840,75 | 193.190,56 | 294.997,20 | 369.382,98 | 617.835,83 | 897.915,68 @ 983.266,69 | 1.065.171,75 | 1.277.959,42 | 1.446.009,37 | 1.500.000,00
Acumulado: Contrapartida: | 16.385,74 | 20.216,88 | 28.542,01 | 43.582,94 = 54.572,70 | 91.279,17 | 132.658,22 | 145.267,99 | 157.368,66 | 188.805,95 | 213.633,68 | 221.610,26
Outros: - - - - - - - - - - - -
Investimento: | 127.294,92 | 157.057,63 | 221.732,57 | 338.580,14 | 423.955,68 | 709.115,00 | 1.030.573,90 | 1.128.534,69 | 1.222.540,41 | 1.466.765,37 | 1.659.643,05 1.721.610,26
SAO JOSE DO CERRITO /SC
Local Responsavel Técnico
Nome: NILSON DO PRADO RODRIGUES
quinta-feira, 19 de maio de 2022 CREA/CAU: 172357-5
Data ART/RRT:
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