CA' b A CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
a (SELECIONAR) #PUBLICO
N° OPERACAO N° SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO LOTE
0 0| MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRI1Ampliagdo UBS Saloméo Paes SISMOB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ltem Descrigédo Valor (R$) | Parcelas:
07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23
1. AMPLIACAO UBS SALOMAO PAES 410.597,24 | % Periodo: 5,43% 5,95% 23,17% 18,68% 13,06% 23,69% 10,03%
|1.1. SERVICOS INICIAIS 14.350,93 | % Periodo: | 100,00% |
|
[12 FUNDACAO (SAPATAS) 15.862,59 | % Periodo: | 50,00% 50,00% |
|
[13. PILARES 29.417,72 | % Periodo: 50,00% 50,00% [
|
[14.  VvIiGAS 53.840,52 | % Periodo: 50,00% 50,00% |
|
[15.  VERGAS 3.718,98 | % Periodo: 100,00% |
|
|1.6. PISO INTERNO 33.715,28 | % Periodo: 50,00% 50,00% |
|
[17. ALVENARIA 95.993,61 | % Periodo: 50,00% 50,00% [
|
[18.  LAJE 50.094,70 | % Periodo: 50,00% 50,00% |
|
[19.  COBERTURA 56.661,05 | % Periodo: 50,00% 50,00% [
|
[1.10.  PINTURA 17.082,10 | % Periodo: 100,00% |
|
[1.11. ESQUADRIAS 19.920,75 | % Periodo: 50,00% 50,00% [
|
[112.  ELETRICA 10.602,58 | % Periodo: 100,00% |
|
[123. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 7.096,55 | % Periodo: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% |
|
[1.14. SERVICOS FINAIS 2.239,88 | % Periodo: 100,00% [
L
Total: R$ 410.597,24 %: 5,43% 5,95% 23,17% 18,68% 13,06% 23,69% 10,03%
Repasse: | 18.939,48 | 20.751,69 | 80.849,41 | 65.186,09 | 45.592,58 | 82.684,48 | 34.996,27
Periodo: Contrapartida: 3.342,75 3.662,60 | 14.269,63 | 11.505,11 8.046,92 | 14.593,51 6.176,72
Qutros: - - - - - - -
Investimento: 22.282,23 | 24.414,29 | 95.119,04 | 76.691,20 | 53.639,51 | 97.277,99 | 41.172,98
%: 5,43% 11,37% 34,54% 53,22% 66,28% 89,97% 100,00%
Repasse: 18.939,48 | 39.691,17 | 120.540,58 | 185.726,67 | 231.319,25 | 314.003,73 | 349.000,00
Acumulado: Contrapartida: 3.342,75 7.005,35 | 21.274,98 | 32.780,09 | 40.827,01 | 55.420,52 | 61.597,24
Qutros: - - - - - - -
Investimento: 22.282,23 | 46.696,52 | 141.815,56 | 218.506,76 | 272.146,27 | 369.424,26 | 410.597,24
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