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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23
1. REFORMA SANTA CRUZ - ERMIDA  541.637,32 % Período: 2,05% 1,75% 7,58% 11,30% 7,43% 7,43% 16,11% 17,20% 10,75% 18,39% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  1.623,72 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. BANHEIRO INFERIOR  37.956,70 % Período: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

1.3. MIRANTE  63.096,00 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.4. ELÉTRICA  51.240,61 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 50,00% 20,00% 0,00% 0,00%
30,00% 50,00% 20,00%

1.5. PORTAL DE ENTRADA  48.016,27 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

1.6. BANHEIROS SUPERIOR  80.342,97 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

1.7. REFORMA CAPELA 1  29.512,62 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.8. REFORMA CAPELA 2  20.640,51 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.9. MELHORIA DE ACESSO COM BRITA  21.382,20 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.10. PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS  65.588,80 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.11. PORTAL 2  32.641,08 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

1.12. COMPLEMENTARES  87.750,00 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00%
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

1.13. SERVIÇOS FINAIS  1.845,84 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
100,00%

%: 2,05% 1,75% 7,58% 11,30% 7,43% 7,43% 16,11% 17,20% 10,75% 18,39% 0,00% 0,00%

Repasse: 10.258,61 8.759,72 37.882,52 56.496,76 37.155,94 37.155,93 80.555,88 86.001,36 53.771,13 91.962,15 - - 
Período: Contrapartida: 854,28 729,46 3.154,66 4.704,75 3.094,14 3.094,15 6.708,26 7.161,73 4.477,78 7.658,11 - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 11.112,90 9.489,17 41.037,18 61.201,51 40.250,08 40.250,08 87.264,14 93.163,09 58.248,91 99.620,26 - - 

%: 2,05% 3,80% 11,38% 22,68% 30,11% 37,54% 53,65% 70,85% 81,61% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 10.258,61 19.018,33 56.900,85 113.397,61 150.553,55 187.709,48 268.265,36 354.266,72 408.037,85 500.000,00 500.000,00 500.000,00 

Acumulado: Contrapartida: 854,28 1.583,74 4.738,40 9.443,15 12.537,29 15.631,44 22.339,70 29.501,43 33.979,21 41.637,32 41.637,32 41.637,32 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 11.112,90 20.602,07 61.639,25 122.840,76 163.090,84 203.340,92 290.605,06 383.768,15 442.017,06 541.637,32 541.637,32 541.637,32 

Local Responsável Técnico
Nome: NILSON DO PRADO RODRIGUES
CREA/CAU: 172357-5

Data ART/RRT: 

0

Total:    R$ 541.637,32

Item Descrição

quinta-feira, 27 de outubro de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITOREVITALIZAÇÃO SANTA CRUZ ERMIDA 

SÃO JOSÉ DO CERRITO /SC
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