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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23
1. REFORMA UBS SALTO DOS MARIANOS  165.987,82 % Período: 14,53% 30,94% 27,19% 17,69% 9,64% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  1.700,13 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. ALVENARIAS  33.161,70 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.3. FORRO  1.823,08 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.4. ESQUADRIAS  40.389,38 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.5. PISOS HALL DE ENTRADA  5.961,60 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.6. DRENAGEM EXTERNA  7.889,16 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.7. PAVIMENTAÇÃO EXTERNA  31.554,92 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.8. ILUMINAÇÃO  337,61 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.9. RAMPA  11.675,22 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.10. PREVENTIVO DE INCENDIO  808,14 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.11. PINTURA  22.693,22 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.12. CERCAMENTO  4.477,17 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.13. PLACA DE IDENTIFICAÇÃO  1.260,02 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.14. SERVIÇOS FINAIS  2.256,47 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

%: 14,53% 30,94% 27,19% 17,69% 9,64% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 24.118,59 51.361,61 45.136,12 29.362,65 16.008,85 - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 24.118,59 51.361,61 45.136,12 29.362,65 16.008,85 - - - - - - - 

%: 14,53% 45,47% 72,67% 90,36% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 24.118,59 75.480,20 120.616,32 149.978,97 165.987,82 165.987,82 165.987,82 165.987,82 165.987,82 165.987,82 165.987,82 165.987,82 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 24.118,59 75.480,20 120.616,32 149.978,97 165.987,82 165.987,82 165.987,82 165.987,82 165.987,82 165.987,82 165.987,82 165.987,82 

Local Responsável Técnico
Nome: Fabiano Maia Maciel
CREA/CAU: Engenheiro Civil

Data ART/RRT: 
segunda-feira, 31 de outubro de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITOREFORMA CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL 

SÃO JOSÉ DO CERRITO /SC

0

Total:    R$ 165.987,82

Item Descrição
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