SAO JOSE DO

CERRITO PRADO
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
MSD - MELHORIAS SANITARIA DOMICILIARES
FUNASA - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE
Etapa Descrigao da Etapa/ltem| Qtde |valor unitario|Valor Total Més 1 Més 2 Més 3
R$ % R$ % R$ %
1 Banheiro 20 R$ 14.885,31| R$ 297.706,20] R$ 24.808,85 8,33%] R$ 24.808,85 8,33% R$ 24.808,85 8,33%
2 Sistema de Tratamento 20 R$ 8.641,40[ R$ 172.828,00] R$ 14.402,33 8,33%| R$ 14.402,33 8,33% R$ 14.402,33 8,33%
3 Placa de obra Padrio Funasa 1 R$ 2.370,36 R$ 2.370,36] R$ 2.370,36( 100,00% 0,00% 0,00%
4 Administragdo Local da Obra 1 R$ 23.372,83| R$23.372,83] R$ 1.947,74 8,33% R$ 1.947,74 8,33% R$ 1.947,74 8,33%
Total| R$ 496.277,39 | R$ 43.529,28 8,77%] R$ 41.158,92 8,29%] R$ 41.158,92 8,29%
Custo total da obra| R$ 496.277,39 | R$ 43.529,28 8,77%| R$ 84.688,20 | 17,06%| R$ 125.847,12 | 25,36%

S30 José do Cerrito, 10 de Janeiro de 2023

Nilson do Prado Rodrigues

Engenheiro Civil
CREA-SC 172357-5
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FUNASA - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE
Més 4 Més 5 Més 6 Més 7 Més 8 Més 9
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
R$ 24.808,85 8,33% R$ 24.808,85 8,33% R$ 24.808,85 8,33% R$ 24.808,85 8,33% R$ 24.808,85 8,33% R$ 24.808,85 8,33%
R$ 14.402,33 8,33% R$ 14.402,33 8,33% R$ 14.402,33 8,33% R$ 14.402,33 8,33% R$ 14.402,33 8,33% R$ 14.402,33 8,33%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 1.947,74 8,33% R$ 1.947,74 8,33% R$ 1.947,74 8,33% R$ 1.947,74 8,33% R$ 1.947,74 8,33% R$ 1.947,74 8,33%
R$ 41.158,92 8,29%] R$ 41.158,92 8,29%| R$ 41.158,92 8,29%| R$ 41.158,92 8,29%| R$ 41.158,92 8,29%]| R$ 41.158,92 8,29%
R$ 167.006,04 | 33,65%| R$ 208.164,96 | 41,95%| R$ 249.323,88 | 50,24%| R$ 290.482,79 | 58,53%| R$ 331.641,71 66,83%| R$ 372.800,63 | 75,12%

S30 José do Cerrito, 10 de Janeiro de 2023

Nilson do Prado Rodrigues

Engenheiro Civil
CREA-SC 172357-5



SAO JOSE DO
CERRITO

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

MSD - MELHORIAS SANITARIA DOMICILIARES
FUNASA - FUNDAGAO NACIONAL DE SAUDE

Més 10 Més 11 Més 12

R$ % R$ % R$ %

R$ 24.808,85 8,33% R$ 24.808,85 8,33% R$ 24.808,85 8,33%

R$ 14.402,33 8,33% R$ 14.402,33 8,33% R$ 14.402,33 8,33%

0,00% 0,00% 0,00%

R$ 1.947,74 8,33% R$ 1.947,74 8,33% R$ 1.947,74 8,33%

R$ 41.158,92 8,29%| R$ 41.158,92 8,29%| R$ 41.158,92 8,29%

R$ 413.959,55 | 83,41%| R$ 455.118,47 [ 91,71%| R$ 496.277,39 [ 100,00%

S30 José do Cerrito, 10 de Janeiro de 2023

Nilson do Prado Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA-SC 172357-5



