
SÃO JOSÉ DO

CERRITO

MSD - MELHORIAS SANITÁRIA DOMICILIARES 
FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE 

Etapa Qtde valor unitário Valor Total
R$ % R$ % R$ %

1 20 R$ 14.885,31 R$ 297.706,20 R$ 24.808,85 8,33% R$ 24.808,85 8,33% R$ 24.808,85 8,33%
2 20 R$ 8.641,40 R$ 172.828,00 R$ 14.402,33 8,33% R$ 14.402,33 8,33% R$ 14.402,33 8,33%
3 1 R$ 2.370,36 R$ 2.370,36 R$ 2.370,36 100,00% 0,00% 0,00%
4 1 R$ 23.372,83 R$ 23.372,83 R$ 1.947,74 8,33% R$ 1.947,74 8,33% R$ 1.947,74 8,33%

496.277,39R$  43.529,28R$  8,77% 41.158,92R$   8,29% 41.158,92R$     8,29%
496.277,39R$  43.529,28R$  8,77% 84.688,20R$   17,06% 125.847,12R$   25,36%

São José do Cerrito, 10 de Janeiro de 2023

____________________________
Nilson do Prado Rodrigues

Engenheiro Civil 
CREA-SC 172357-5

Custo total da obra

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Mês 1 Mês 2 Mês 3Descrição da Etapa/Item

Banheiro
Sistema de Tratamento

Placa de obra Padrão Funasa
Administração Local da Obra

Total



SÃO JOSÉ DO

CERRITO

MSD - MELHORIAS SANITÁRIA DOMICILIARES 
FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE 

R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
R$ 24.808,85 8,33% R$ 24.808,85 8,33% R$ 24.808,85 8,33% R$ 24.808,85 8,33% R$ 24.808,85 8,33% R$ 24.808,85 8,33%
R$ 14.402,33 8,33% R$ 14.402,33 8,33% R$ 14.402,33 8,33% R$ 14.402,33 8,33% R$ 14.402,33 8,33% R$ 14.402,33 8,33%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 1.947,74 8,33% R$ 1.947,74 8,33% R$ 1.947,74 8,33% R$ 1.947,74 8,33% R$ 1.947,74 8,33% R$ 1.947,74 8,33%

41.158,92R$     8,29% 41.158,92R$     8,29% 41.158,92R$     8,29% 41.158,92R$     8,29% 41.158,92R$     8,29% 41.158,92R$     8,29%
167.006,04R$   33,65% 208.164,96R$   41,95% 249.323,88R$   50,24% 290.482,79R$   58,53% 331.641,71R$   66,83% 372.800,63R$   75,12%

São José do Cerrito, 10 de Janeiro de 2023

____________________________
Nilson do Prado Rodrigues

Engenheiro Civil 
CREA-SC 172357-5

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Mês 7 Mês 8 Mês 9Mês 4 Mês 5 Mês 6



SÃO JOSÉ DO

CERRITO

MSD - MELHORIAS SANITÁRIA DOMICILIARES 
FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE 

R$ % R$ % R$ %
R$ 24.808,85 8,33% R$ 24.808,85 8,33% R$ 24.808,85 8,33%
R$ 14.402,33 8,33% R$ 14.402,33 8,33% R$ 14.402,33 8,33%

0,00% 0,00% 0,00%
R$ 1.947,74 8,33% R$ 1.947,74 8,33% R$ 1.947,74 8,33%

41.158,92R$     8,29% 41.158,92R$     8,29% 41.158,92R$     8,29%
413.959,55R$   83,41% 455.118,47R$   91,71% 496.277,39R$   100,00%

São José do Cerrito, 10 de Janeiro de 2023

____________________________
Nilson do Prado Rodrigues

Engenheiro Civil 
CREA-SC 172357-5

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Mês 10 Mês 11 Mês 12


