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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19
1. CLINICA  1.305.159,70 % Período: 3,04% 10,41% 3,20% 8,27% 10,43% 9,96% 9,52% 5,85% 7,78% 9,27% 7,46% 14,82%

1.1. PRELIMINARES  21.829,70 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. FUNDAÇÃO (SAPATA)  59.331,04 % Período: 30,00% 30,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
30,00% 30,00% 40,00%

1.3. PILARES  179.972,38 % Período: 0,00% 30,00% 0,00% 0,00% 40,00% 0,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
30,00% 40,00% 30,00%

1.4. VIGAS  160.313,93 % Período: 0,00% 30,00% 0,00% 0,00% 40,00% 0,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
30,00% 40,00% 30,00%

1.5. LAJE  72.252,72 % Período: 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 75,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 75,00%

1.6. ALVENARIAS  215.787,08 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.7. REVESTIMENTO  88.542,34 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

1.8. PINTURA  79.839,86 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
50,00% 50,00%

1.9. COBERTURA  127.004,16 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.10. ABERTURAS  114.920,63 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.11. HIDROSSANITÁRIO  31.870,45 % Período: 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.12. ELETRICA  31.434,74 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
100,00%

1.13. COMPLEMENTARES  122.060,67 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
100,00%

%: 3,04% 10,41% 3,20% 8,27% 10,43% 9,96% 9,52% 5,85% 7,78% 9,27% 7,46% 14,82%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 39.629,01 135.820,43 41.795,60 107.893,54 136.114,52 130.029,13 124.221,48 76.325,12 101.572,89 120.962,40 97.380,24 193.415,34 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 39.629,01 135.820,43 41.795,60 107.893,54 136.114,52 130.029,13 124.221,48 76.325,12 101.572,89 120.962,40 97.380,24 193.415,34 

%: 3,04% 13,44% 16,65% 24,91% 35,34% 45,30% 54,82% 60,67% 68,45% 77,72% 85,18% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 39.629,01 175.449,44 217.245,04 325.138,58 461.253,10 591.282,23 715.503,71 791.828,83 893.401,72 1.014.364,12 1.111.744,36 1.305.159,70 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 39.629,01 175.449,44 217.245,04 325.138,58 461.253,10 591.282,23 715.503,71 791.828,83 893.401,72 1.014.364,12 1.111.744,36 1.305.159,70 

Local Responsável Técnico
Nome: MARCIO COELHO DENES
CREA/CAU: 125718-0

Data ART/RRT: 

0

Total:    R$ 1.305.159,70

Item Descrição

terça-feira, 27 de junho de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0

 Valor (R$) Parcelas:

-                                                          0

0
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