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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19
1. REFORMA GINASIO  285.762,77 % Período: 19,59% 32,17% 32,45% 15,79% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. PRELIMINARES  1.599,17 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. PISOS PAVIMENTAÇÕES  26.140,97 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.3. ALVENARIAS  71.734,88 % Período: 0,00% 50,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 30,00% 20,00%

1.4. ESTRUTURA SAPATAS  1.615,88 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.5. ESTRUTURA VIGAS BALDRAME E SUPERIOR 25.659,56 % Período: 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.6. PILARES  4.042,84 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.7. HIDROSSANITARIO  27.620,12 % Período: 60,00% 0,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
60,00% 40,00%

1.8. COBERTURA  77.892,61 % Período: 30,00% 50,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
30,00% 50,00% 20,00%

1.9. ELÉTRICO  10.319,49 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.10. ABERTURAS  37.374,36 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.11. COMPLEMENTARES  1.762,89 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

%: 19,59% 32,17% 32,45% 15,79% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 55.984,69 91.927,07 92.734,47 45.116,54 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 55.984,69 91.927,07 92.734,47 45.116,54 - - - - - - - - 

%: 19,59% 51,76% 84,21% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 55.984,69 147.911,76 240.646,23 285.762,77 285.762,77 285.762,77 285.762,77 285.762,77 285.762,77 285.762,77 285.762,77 285.762,77 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 55.984,69 147.911,76 240.646,23 285.762,77 285.762,77 285.762,77 285.762,77 285.762,77 285.762,77 285.762,77 285.762,77 285.762,77 

Local Responsável Técnico
Nome: NILSON DO PRADO RODRIGUES
CREA/CAU: 172357-5

Data ART/RRT: 
quarta-feira, 12 de julho de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0

 Valor (R$) Parcelas:

-                                                          0

0

0

Total:    R$ 285.762,77

Item Descrição
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