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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
922262

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24
1. Pav. Ruas Manoel Joaquim e Rio do Sul  432.993,03 % Período: 8,15% 24,49% 44,04% 23,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  5.632,28 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. MOBILIZAÇÃO  857,74 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. SERVIÇOS INICIAIS  5.454,51 % Período: 48,86% 0,00% 51,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. CANTEIRO DE OBRA  4.826,89 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. DRENAGEM PLUVIAL  31.779,59 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. DRENAGEM FINAL  22.265,28 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. PAVIMENTAÇÃO  208.975,51 % Período: 0,00% 44,61% 55,39% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. MEIO FIO  29.249,30 % Período: 0,00% 43,78% 56,22% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. PASSEIO  81.475,42 % Período: 0,00% 0,00% 42,95% 57,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. MEIO FIO INTERNO  22.030,46 % Período: 0,00% 0,00% 43,39% 56,61% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.11. SINALIZAÇÃO  15.136,45 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.12. ARBORIZAÇÃO  4.451,86 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.13. DESMOBILIZAÇÃO  857,74 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 8,15% 24,49% 44,04% 23,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 31.324,69 94.081,72 169.186,21 89.612,38 - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 3.977,75 11.946,90 21.484,01 11.379,37 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 35.302,44 106.028,62 190.670,22 100.991,75 - - - - - - - - 

%: 8,15% 32,64% 76,68% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 31.324,69 125.406,41 294.592,62 384.205,00 384.205,00 384.205,00 384.205,00 384.205,00 384.205,00 384.205,00 384.205,00 384.205,00 

Acumulado: Contrapartida: 3.977,75 15.924,65 37.408,66 48.788,03 48.788,03 48.788,03 48.788,03 48.788,03 48.788,03 48.788,03 48.788,03 48.788,03 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 35.302,44 141.331,06 332.001,28 432.993,03 432.993,03 432.993,03 432.993,03 432.993,03 432.993,03 432.993,03 432.993,03 432.993,03 

Local Responsável Técnico
Nome: NILSON DO PRADO RODRIGUES
CREA/CAU: CREA-SC 172357-5

Data ART/RRT: ART 8996919-2

1080077-56

Total:    R$ 432.993,03

Item Descrição

segunda-feira, 30 de outubro de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS MANOEL JOAQUIM E RIO DO SUL

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITOPAVIMENTAÇÃO DAS RUAS MANOEL JOAQUIM E RIO DO SUL

SÃO JOSÉ DO CERRITO/SC
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