



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1080077-56	922262	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO	PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS MANOEL JOAQUIM E RIO DO SUL	PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS MANOEL JOAQUIM E RIO DO SUL

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24
1.	Pav. Ruas Manoel Joaquim e Rio do Sul	432.993,03	% Período:	8,15%	24,49%	44,04%	23,32%								
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5.632,28	% Período:				100,00%								
1.2.	MOBILIZAÇÃO	857,74	% Período:	100,00%											
1.3.	SERVIÇOS INICIAIS	5.454,51	% Período:	48,86%		51,14%									
1.4.	CANTEIRO DE OBRA	4.826,89	% Período:				100,00%								
1.5.	DRENAGEM PLUVIAL	31.779,59	% Período:	100,00%											
1.6.	DRENAGEM FINAL	22.265,28	% Período:			50,00%	50,00%								
1.7.	PAVIMENTAÇÃO	208.975,51	% Período:		44,61%	55,39%									
1.8.	MEIO FIO	29.249,30	% Período:		43,78%	56,22%									
1.9.	PASSEIO	81.475,42	% Período:			42,95%	57,05%								
1.10.	MEIO FIO INTERNO	22.030,46	% Período:			43,39%	56,61%								
1.11.	SINALIZAÇÃO	15.136,45	% Período:				100,00%								
1.12.	ARBORIZAÇÃO	4.451,86	% Período:				100,00%								
1.13.	DESMOBILIZAÇÃO	857,74	% Período:				100,00%								
Total: R\$ 432.993,03			%:	8,15%	24,49%	44,04%	23,32%								
	Período:	Repassse:		31.324,69	94.081,72	169.186,21	89.612,38								
		Contrapartida:		3.977,75	11.946,90	21.484,01	11.379,37								
		Outros:		-	-	-	-								
		Investimento:		35.302,44	106.028,62	190.670,22	100.991,75								
	Acumulado:	%:		8,15%	32,64%	76,68%	100,00%								
		Repassse:		31.324,69	125.406,41	294.592,62	384.205,00								
		Contrapartida:		3.977,75	15.924,65	37.408,66	48.788,03								
		Outros:		-	-	-	-								
		Investimento:		35.302,44	141.331,06	332.001,28	432.993,03								

SÃO JOSÉ DO CERRITO/SC

Local

segunda-feira, 30 de outubro de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: NILSON DO PRADO RODRIGUES

CREA/CAU: CREA-SC 172357-5

ART/RRT: ART 8996919-2