CAIA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo

(SELECIONAR) #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
0 0| PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO|Ampliagdo do Centro de Remates Transferencia Especial - Estado
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Item Descrigao Valor (R$) | Parcelas:
03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23
1. AMPLIACAO CENTRO DE REMATES 322.917,38 | % Periodo: 2,97% 11,62% 18,64% 17,57% 18,00% 12,72% 9,42% 6,61% 2,44%
[1.1. SERVICOS INICIAIS 3.165,42 | % Periodo: | 100,00%
[1.2. FUNDACAO 12.851,47 | % Periodo: | 50,00% 50,00%
[1.3. VIGAS 62.174,43 | % Periodo: 50,00% 50,00%
[1.4. PILARES 52.938,27 | % Periodo: 50,00% 50,00%
[1.5. VERGAS 2.608,65 | % Periodo: 100,00%
[1.6. PISO INTERNO 28.071,73 | % Periodo: 50,00% 50,00%
[1.7. ALVENARIA E DIVISORIAS - PAREDES 55.341,90 | % Periodo: 50,00% 50,00%
[1.8. COBERTURA 54.083,00 | % Periodo: 50,00% 50,00%
[1.9. ESQUADRIAS 20.666,11 | % Periodo: 50,00% 50,00%
[1.10.  INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 12.104,96 | % Periodo: 50,00% 50,00%
[1.11. INSTALAGCAO ELETRICA 11.019,04 | % Periodo: 100,00%
[1.12. ACESSORIOS - BANHEIRO 4.468,70 | % Periodo: 100,00%
[1.13. FORRO 2.951,20 | % Periodo: 100,00%
[1.14.  SERVICOS COMPLEMENTARES - LIMPEZA 472,50 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$ 322.917,38 %: 2,97% 11,62% 18,64% 17,57% 18,00% 12,72% 9,42% 6,61% 2,44%
Repasse: 7.425,39 | 29.042,22 | 46.600,60  43.934,40 45.002,78 | 31.801,76 = 23.552,00  16.530,62 6.110,23
Periodo: Contrapartida: 2.165,76 8.470,73 | 13.591,97 | 12.814,33 | 13.125,94 9.275,60 6.869,40 4.821,48 1.782,17
Outros: - - - - - - - - -
Investimento: 9.591,16  37.512,95  60.192,56 56.748,74 58.128,71  41.077,37 30.421,40 21.352,09 7.892,40
%: 2,97% 14,59% 33,23% 50,80% 68,80% 81,52% 90,94% 97,56% 100,00%
Repasse: 7.425,39 | 36.467,61 | 83.068,21 127.002,61 @ 172.005,39 | 203.807,15 | 227.359,15 | 243.889,77 | 250.000,00
Acumulado: Contrapartida: 2.165,76 | 10.636,49 | 24.228,46 | 37.042,79 | 50.168,73 | 59.444,33 | 66.313,73 | 71.13521 | 72.917,38
Outros: - - - - - - - - -
Investimento: 9.591,16 | 47.104,11 | 107.296,67 164.045,41 222.174,12 | 263.251,49 293.672,89  315.024,98 322.917,38
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