c A ' VA CRONOGRAMA FIiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
A (SELECIONAR) #PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
SCC 00013268/2021 SD 0| PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO|Reforma do Centro Administrativo Transferencia Especial - Estado
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Item Descrigao Valor (R$) | Parcelas:
04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23
% Periodo: | 14,67% 16,29% 16,69% 26,39% 25,97%
1.1. SERVICOS PRELIMINARES 850,64 | % Periodo: [ 100,00%
[1.2. REPAROS PAVIMENTAGCAO 33.274,46 | % Periodo: [ 30,00% 30,00% 40,00%
[1.3. REPAROS DE COBERTURA 6.368,00 | % Periodo: | 100,00%
[1.4. SUBSTITUICAO DE ABERTURAS 48.349,29 | % Periodo: 50,00% 50,00%
[1.5. PINTURA 10.454,00 | % Periodo: 100,00%
[1.6. SUBSTITUICAO DE PIAS 2.598,57 | % Periodo: 50,00% 50,00%
[1.7. VARANDA FRONTAL 31.867,78 | % Periodo: 30,00% 30,00% 40,00%
[1.8. HIDROSSANITARIOS 8.091,71 | % Periodo: | 50,00% 50,00%
[1.9. COMPLEMENTAR 2.977,27 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$ 144.831,72 %o: 14,67% 16,29% 16,69% 26,39% 25,97%
Repasse: | 14.670,01 | 16.286,85  16.687,93 | 26.389,96 = 25.965,25
Periodo: Contrapartida: 6.576,82 7.301,68 7.481,48 | 11.831,07 | 11.640,67
Outros: - - - - -
Investimento: | 21.246,83 | 23.588,53  24.169,40  38.221,05  37.605,91
%: 14,67% 30,96% 47,64% 74,03% 100,00%
Repasse: | 14.670,01 | 30.956,86 = 47.644,79 | 74.034,75  100.000,00
Acumulado: Contrapartida: 6.576,82 | 13.878,50 | 21.359,98 | 33.191,05 | 44.831,72
Outros: - - - - -
Investimento: | 21.246,83 | 44.835,36 | 69.004,76 | 107.225,81 | 144.831,72
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