CAIYIA

Cronograma Fisico-Financeiro - CFF
Operagdes de Financiamento

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° Contrato CAIXA/ SIAPF Proponente / Execugéo Municipio/UF Empreendimento (nome/apelido)

Estado de Santa Catarina Municipio de Sao José do Cerrito Sao José do Cerrito Obras de Pavimentagdo em Lajota Sextavada

SGP-e Municipio de Data inicio obras/servigos N.° Parcelas Data vigéncia

SIE 17774/2022 Sao José do Cerrito 02/06/2022 | 18 03/01/2023 |

Metal Discriminagdo Valor Peso Més 1 Més 2 Més 3 Més 4

R$ % SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM

1|LOTE 01 - 0,00% - - - -

1.1 |RUA EMILIA SUPRIANA SOARES 232.358,69 | 12,40% - 77.452,90 77.452,90 77.452,90 77.452,90 154.905,79

1.2 |RUA IRENE CENNI MARCON 250.276,68 | 13,36% - 83.425,56 83.425,56 83.425,56 83.425,56 166.851,12

1.3 |[RUA ANTONIO MARCON 281.901,88 | 15,05% - 93.967,29 93.967,29 93.967,29 93.967,29 187.934,59
0|0 - 0,00% - - - -
2|LOTE 02 - 0,00% - - - -

2.1 |RUA SEBASTIAO PEREIRA 224.215,61 11,97% - 74.738,54 74.738,54 74.738,54 74.738,54 149.477,07

2.2 |VIA VEREADOR VIDAL DEOSDETE CHAVES 355.907,76 | 19,00% - 118.635,92 118.635,92 118.635,92 118.635,92 237.271,84
0|0 - 0,00% - - - -
3[LOTE 03 - 0,00% - - - -

3.1 |RUA OLIMPIO MARCELINO DA SILVEIRA 363.401,26 | 19,40% - 121.133,75 121.133,75 121.133,75 121.133,75 242.267,51

3.2 |RUA CAMPOS NOVOS 165.491,75 8,83% - 55.163,92 55.163,92 55.163,92 55.163,92 110.327,83
0|0 - 0,00% - - - -
0]0 - 0,00% - - - -
0|0 - 0,00% - - - -
0/0 - 0,00% - - - -
0|0 - 0,00% - - - -
0|0 - 0,00% - - - -
0|0 - 0,00% - - - -
0|0 - 0,00% - - - -
0|0 - 0,00% - - - -
0/0 - 0,00% - - - -
0|0 - 0,00% - - - -
0]0 - 0,00% - - - -

Total (%): 0,00% 0,00% 33,33% 33,33% 0,00% 33,33% 33,33% 66,67%
Total (R$): 1.873.553,63 [ 100,00% - - 624.517,88 624.517,88 - 624.517,88 624.517,88 | 1.249.035,75
NILSON DO PRADO Assinado de forma digital por NILSON
DO PRADO RODRIGUES:10062174959
Séo José do Cerrito 02/05/2022 Nilson do Prado Rodrigues ROPRIGUES:10062174959  bados 20220505 011359 0300
Local Data Engenheiro Civil

27.489 v003 micro
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27.489 v003 micro

SGP-e Municipio de Data inicio obras/servigos N.° Parcelas
SIE 17774/2022 Sao José do Cerrito 02/06/2022 18
Metal Discriminagdo Valor Peso Més 5 Més 6
R$ % SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM
1|LOTE 01 - 0,00% - -
1.1 |RUA EMILIA SUPRIANA SOARES 232.358,69 12,40% 154.905,79 77.452,90 232.358,69
1.2 |RUA IRENE CENNI MARCON 250.276,68 13,36% 166.851,12 83.425,56 250.276,68
1.3 |RUA ANTONIO MARCON 281.901,88 15,05% 187.934,59 93.967,29 281.901,88
0|0 - 0,00% - -
2|LOTE 02 - 0,00% - -
2.1 |RUA SEBASTIAO PEREIRA 224.215,61 11,97% 149.477,07 74.738,54 224.215,61
2.2 |VIAVEREADOR VIDAL DEOSDETE CHAVES 355.907,76 19,00% 237.271,84 118.635,92 355.907,76
0|0 - 0,00% - -
3|LOTE 03 - 0,00% - -
3.1 |RUA OLIMPIO MARCELINO DA SILVEIRA 363.401,26 19,40% 242.267,51 121.133,75 363.401,26
3.2 |RUA CAMPOS NOVOS 165.491,75 8,83% 110.327,83 55.163,92 165.491,75
0|0 - 0,00% - -
0|0 - 0,00% - -
0|0 - 0,00% - -
(0] (0] - 0,00% - -
0|0 - 0,00% - -
0|0 - 0,00% - -
0|0 - 0,00% - -
0|0 - 0,00% - -
0|0 - 0,00% - -
(0] (0] - 0,00% - -
0|0 - 0,00% - -
0]0 - 0,00% - -
Total (%): 0,00% 66,67% 33,33% 100,00%
Total (R$): 1.873.553,63 | 100,00% - 1.249.035,75 | 624.517,88 1.873.553,63
Séo José do Cerrito 02/05/2022

Local

Data
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