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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23

1. AMPLIAÇÃO UBS SALOMÃO PAES  410.597,24 % Período: 5,43% 5,95% 23,17% 18,68% 13,06% 23,69% 10,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  14.350,93 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. FUNDAÇÃO (SAPATAS)  15.862,59 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.3. PILARES  29.417,72 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.4. VIGAS  53.840,52 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.5. VERGAS  3.718,98 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.6. PISO INTERNO  33.715,28 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.7. ALVENARIA  95.993,61 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.8. LAJE  50.094,70 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.9. COBERTURA  56.661,05 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.10. PINTURA  17.082,10 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.11. ESQUADRIAS  19.920,75 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.12. ELETRICA  10.602,58 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.13. INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS  7.096,55 % Período: 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

1.14. SERVIÇOS FINAIS  2.239,88 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 5,43% 5,95% 23,17% 18,68% 13,06% 23,69% 10,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 18.939,48 20.751,69 80.849,41 65.186,09 45.592,58 82.684,48 34.996,27 - - - - - 

Período: Contrapartida: 3.342,75 3.662,60 14.269,63 11.505,11 8.046,92 14.593,51 6.176,72 - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 22.282,23 24.414,29 95.119,04 76.691,20 53.639,51 97.277,99 41.172,98 - - - - - 

%: 5,43% 11,37% 34,54% 53,22% 66,28% 89,97% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 18.939,48 39.691,17 120.540,58 185.726,67 231.319,25 314.003,73 349.000,00 349.000,00 349.000,00 349.000,00 349.000,00 349.000,00 

Acumulado: Contrapartida: 3.342,75 7.005,35 21.274,98 32.780,09 40.827,01 55.420,52 61.597,24 61.597,24 61.597,24 61.597,24 61.597,24 61.597,24 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 22.282,23 46.696,52 141.815,56 218.506,76 272.146,27 369.424,26 410.597,24 410.597,24 410.597,24 410.597,24 410.597,24 410.597,24 

Local Responsável Técnico

Nome: NILSON DO PRADO RODRIGUES

CREA/CAU: 172357-5
Data ART/RRT: 

sexta-feira, 14 de outubro de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

SISMOB

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITOAmpliação UBS Salomão Paes

SÃO JOSÉ DO CERRITO /SC

0

Total:    R$ 410.597,24

Item Descrição
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