CAIXA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo

(SELECIONAR) #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
0 0| MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITREVITALIZACAO SANTA CRUZ ERMIDA 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Item Descrigao Valor (R$) | Parcelas:
12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23
1. REFORMA SANTA CRUZ - ERMIDA 541.637,32 | % Periodo: 2,05% 1,75% 7,58% 11,30% 7,43% 7,43% 16,11% 17,20% 10,75% 18,39%
[1.1. SERVICOS INICIAIS 1.623,72 | % Periodo: [ 100,00%
[1.2. BANHEIRO INFERIOR 37.956,70 | % Periodo: | 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
[1.3. MIRANTE 63.096,00 | % Periodo: 50,00% 50,00%
[1.4. ELETRICA 51.240,61 | % Periodo: 30,00% 50,00% 20,00%
[1.5. PORTAL DE ENTRADA 48.016,27 | % Periodo: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
[1.6. BANHEIROS SUPERIOR 80.342,97 | % Periodo: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
[1.7. REFORMA CAPELA 1 29.512,62 | % Periodo: 50,00% 50,00%
[1.8. REFORMA CAPELA 2 20.640,51 | % Periodo: 50,00% 50,00%
[1.9. MELHORIA DE ACESSO COM BRITA 21.382,20 | % Periodo: 50,00% 50,00%
[1.10.  PAVIMENTACAO EM LAJOTAS 65.588,80 | % Periodo: 100,00%
[1.11. PORTAL 2 32.641,08 | % Periodo: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
[1.12.  COMPLEMENTARES 87.750,00 | % Periodo: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
A3, .845, % Periodo: ,00%
1.13 SERVICOS FINAIS 1.845,84 | % Period 100,00%
L
Total: R$ 541.637,32 %: 2,05% 1,75% 7,58% 11,30% 7,43% 7,43% 16,11% 17,20% 10,75% 18,39%
Repasse: | 10.258,61 8.759,72 | 37.882,52 | 56.496,76 = 37.155,94 = 37.15593 | 80.555,88 = 86.001,36 = 53.771,13 | 91.962,15
Periodo: Contrapartida: 854,28 729,46 3.154,66 4.704,75 3.094,14 3.094,15 6.708,26 7.161,73 4.477,78 7.658,11
Outros: - - - - - - - - - -
Investimento: | 11.112,90 9.489,17 | 41.037,18 | 61.201,51  40.250,08  40.250,08  87.264,14 93.163,09  58.248,91  99.620,26
%: 2,05% 3,80% 11,38% 22,68% 30,11% 37,54% 53,65% 70,85% 81,61% 100,00%
Repasse: | 10.258,61 = 19.018,33 | 56.900,85 | 113.397,61 | 150.553,55 | 187.709,48 | 268.265,36 354.266,72  408.037,85 | 500.000,00
Acumulado: Contrapartida: 854,28 1.583,74 4.738,40 9.443,15 | 12.537,29 | 15.631,44 | 22.339,70 | 29.501,43 | 33.979,21 | 41.637,32
Outros: - - - - - - - - - -
Investimento: | 11.112,90 | 20.602,07  61.639,25 122.840,76 | 163.090,84  203.340,92  290.605,06 383.768,15 442.017,06 541.637,32
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