CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO GLOBAL

OBRA: Instalagdo de equipamento de bombeamento de Agua e Cavalete Hidraulico de Pogo
Tubular Profundo da Linha Comunidade Goiabeira

Localizagao: Linha Goiabeira

Prefeitura de Sdo José do Cerrito - SC

Data Base da Tabela SINAPI/SC: Dezembro 2023 - DESONERADO

PERIODO
S Total
Descriminagao Etapa 01 Etapa 02
RS % RS % RS %
Linha Goiabeira 28.071,99 86% 4.670,89 14%( 32.742,87 100%
Total da obra 28.071,99 86% 4.670,89 14%| 32.742,87 100%

Gedlogo e Tec. em Mineragdo: José Arthur A. Francisco CREA/SC 172.401-2
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Sdo José do Cerrito, marco de 2024
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