
R$ % R$ % R$ %
Linha Goiabeira 29.314,35    86% 4.670,89      14% 33.985,24 100%
Total da obra 29.314,35    86% 4.670,89      14% 33.985,24 100%

José Arthur A. Francisco CREA/SC 172.401-2

São José do Cerrito, março de 2024

Geólogo e Tec. em Mineração:

Total

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO GLOBAL

OBRA: Instalação de equipamento de bombeamento de Água e Cavalete Hidráulico de Poço 
Tubular Profundo da Linha Comunidade Bom Jesus
Localização: Linha Bom Jesus
Prefeitura de São José do Cerrito - SC

Descriminação Etapa 01 Etapa 02

Data Base da Tabela SINAPI/SC: Dezembro 2023 - DESONERADO
PERÍODO
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