
R$ % R$ % R$ % R$ % R$
ETAPAS 50% 14.939,19   24% 7.469,59       12% 8.714,53      14% 62.246,61  

VALOR TOTAL 
ACUMULADO 31.123,30     50% 46.062,49   74% 53.532,08     86% 62.246,61   100%

Etapa 03 (MÊS 03) 
Total

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO GLOBAL

OBRA: Instalação de equipamento de bombeamento de Água, Rede de Adução, Reservação e Outorga de Poço Tubular Profundo da Linha Comunidade 
Bom Jesus 
Localização: Linha Bom Jesus 
Prefeitura de São José do Cerrito - SC

Descriminação Etapa 01 (MÊS 01) Etapa 02 (MÊS 02) 

Data Base da Tabela SINAPI/SC: Abril 2024 - DESONERADO

Etapa 04 (MÊS 04) 
PERÍODO



%
100%

Total

OBRA: Instalação de equipamento de bombeamento de Água, Rede de Adução, Reservação e Outorga de Poço Tubular Profundo da Linha Comunidade 


