
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
ETAPAS 42.213,65     50% 20.262,55   24% 10.131,28     12% 11.819,82   14% 84.427,30  100%

VALOR TOTAL 
ACUMULADO 42.213,65     50% 62.476,20   74% 72.607,48     86% 84.427,30   100% 84.427,30  

Etapa 03 - MÊS 03 
Total

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO GLOBAL

OBRA: Instalação de equipamento de bombeamento de Água, Rede de Adução, Reservação e Outorga de Poço Tubular Profundo da Linha Comunidade 
Rincão dos Muniz 
Localização: Linha São José do Cerrito 
Prefeitura de São José do Cerrito - SC

Descriminação Etapa 01 - MÊS 01 Etapa 02 -MÊS 02 

Data Base da Tabela SINAPI/SC: Março de 2024 - DESONERADO

Etapa 04 - MÊS 04 
PERÍODO


