CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO GLOBAL

OBRA: Instala¢do de equipamento de bombeamento de Agua, Rede de Adugio, Reservacdo e Outorga de Pogo Tubular Profundo da Linha Comunidade

Rincdo dos Muniz

Localizagdo: Linha Sdo José do Cerrito

Prefeitura de Sao José do Cerrito - SC

Data Base da Tabela SINAPI/SC: Marc¢o de 2024 - DESONERADO

PERIODO
Descriminagdo Etapa 01 - MES 01 Etapa 02 -MES 02 Etapa 03 - MES 03 Etapa 04 - MES 04 Total
RS % RS % RS % RS % RS %
ETAPAS 42.213,65 50%| 20.262,55 24% 10.131,28 12%| 11.819,82 14%| 84.427,30 100%
VALOR TOTAL
ACUMULADO 42.213,65 50%| 62.476,20 74% 72.607,48 86%| 84.427,30 100%| 84.427,30




