CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO GLOBAL

OBRA: Instala¢do de equipamento de bombeamento de Agua, Rede de Adugio, Reservacdo e Outorga de Pogo Tubular Profundo da Linha Comunidade

da Goiabeira

Localizagao: Linha Goiabeira

Prefeitura de Sao José do Cerrito - SC

Data Base da Tabela SINAPI/SC: Marc¢o de 2024 - DESONERADO

PERIODO
Descriminagdo Etapa 01 - MES 01 Etapa 02 - MES 02 Etapa 03 - MES 03 Etapa 04 - MES 04 Total
RS % RS % RS % RS % RS %
ETAPAS 30.635,47 50%| 14.705,02 24% 7.352,51 12% 8.577,93 14%| 61.270,94 100%
VALOR TOTAL
ACUMULADO 30.635,47 50%| 45.340,49 74% 52.693,01 86%| 61.270,94 100%| 61.270,94




