
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
ETAPAS 30.635,47     50% 14.705,02   24% 7.352,51       12% 8.577,93      14% 61.270,94  100%

VALOR TOTAL 
ACUMULADO 30.635,47     50% 45.340,49   74% 52.693,01     86% 61.270,94   100% 61.270,94  

Etapa 03 - MÊS 03 
Total

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO GLOBAL

OBRA: Instalação de equipamento de bombeamento de Água, Rede de Adução, Reservação e Outorga de Poço Tubular Profundo da Linha Comunidade 
da Goiabeira 
Localização: Linha Goiabeira
Prefeitura de São José do Cerrito - SC

Descriminação Etapa 01 - MÊS 01 Etapa 02 - MÊS 02

Data Base da Tabela SINAPI/SC: Março de 2024 - DESONERADO

Etapa 04 - MÊS 04 
PERÍODO


