CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO GLOBAL
OBRA: Instala¢do de equipamento de bombeamento de Agua, Rede de Adugdo, Reservagdo e Outorga de Pogo Tubular Profundo da Linha Cor
Bom Jesus
Localizagdo: Linha Bom Jesus
Prefeitura de Sao José do Cerrito - SC
Data Base da Tabela SINAPI/SC: Abril 2024 - DESONERADO

PERIODO
Descriminagdo Etapa 01 (MES 01) Etapa 02 (MES 02) Etapa 03 (MES 03) Etapa 04 (MES 04) =
RS % RS % RS % RS % RS
ETAPAS 50%| 14.939,19 24% 7.469,59 12%| 8.714,53 14%| 62.246,61
VALOR TOTAL
ACUMULADO 31.123,30 50%| 46.062,49 74%| 53.532,08 86%| 62.246,61 100%
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