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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25
1. PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA RUA VENERA 349.987,77 % Período: 14,19% 28,60% 32,76% 24,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  14.853,78 % Período: 14,19% 28,60% 32,76% 24,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES  3.321,31 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. CANTEIRO DE OBRA  4.380,77 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. MOBILIZAÇÃO  1.590,04 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. DESMOBILIZAÇÃO  1.590,04 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  7.560,35 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. DRENAGEM PLUVIAL  33.808,50 % Período: 61,05% 0,00% 0,00% 38,95% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. PAVIMENTAÇÃO  182.747,37 % Período: 0,00% 52,44% 47,56% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. MEIO FIO  14.433,60 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. PASSEIOS  72.775,82 % Período: 0,00% 0,00% 31,45% 68,55% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.11. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  12.926,19 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 14,19% 28,60% 32,76% 24,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Repasse: 47.637,46 96.022,94 110.006,78 82.107,82 - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 2.016,41 4.064,48 4.656,40 3.475,48 - - - - - - - 
Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 49.653,87 100.087,43 114.663,17 85.583,30 - - - - - - - 
%: 14,19% 42,78% 75,55% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 47.637,46 143.660,40 253.667,18 335.775,00 335.775,00 335.775,00 335.775,00 335.775,00 335.775,00 335.775,00 335.775,00 
Acumulado: Contrapartida: 2.016,41 6.080,89 10.737,29 14.212,77 14.212,77 14.212,77 14.212,77 14.212,77 14.212,77 14.212,77 14.212,77 

Outros: - - - - - - - - - - - 
Investimento: 49.653,87 149.741,30 264.404,47 349.987,77 349.987,77 349.987,77 349.987,77 349.987,77 349.987,77 349.987,77 349.987,77 

Local Responsável Técnico
Nome: INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO
CREA/CAU: 13.4548-3

Data ART/RRT: 

502.051-59/20

Total:    R$ 349.987,77

Item Descrição

sexta-feira, 22 de março de 2024

Grau de
#PUB

PAVIMENTAÇÃO DA RUA VENERANDA EUFRASIA

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSPAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA RUA VENERANDA EUFRASIA

SÃO JOSÉ DO SERRITO (SC)
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1. PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA RUA VENERA 349.987,77 % Período:

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  14.853,78 % Período:

1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES  3.321,31 % Período:

1.3. CANTEIRO DE OBRA  4.380,77 % Período:

1.4. MOBILIZAÇÃO  1.590,04 % Período:

1.5. DESMOBILIZAÇÃO  1.590,04 % Período:

1.6. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  7.560,35 % Período:

1.7. DRENAGEM PLUVIAL  33.808,50 % Período:

1.8. PAVIMENTAÇÃO  182.747,37 % Período:

1.9. MEIO FIO  14.433,60 % Período:

1.10. PASSEIOS  72.775,82 % Período:

1.11. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  12.926,19 % Período:

%:
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Período: Contrapartida:
Outros:

Investimento:
%:
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Acumulado: Contrapartida:

Outros:
Investimento:

Local

Data

502.051-59/20

Total:    R$ 349.987,77

Item Descrição

sexta-feira, 22 de março de 2024

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOS

SÃO JOSÉ DO SERRITO (SC)
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