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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 8.601,56 87.010,87 121.072,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. REFORMA UBS SALOMÃO PAES - 
1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL - 
1.1.0.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN 1,00 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 0,33 0,33 0,34 
1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES - 

1.2.0.1.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 4,50 Padrão SERVIÇOS PRELIMINARES 4,50 

1.3. DRENOS - 
1.3.1. EXECUÇÃO DE DRENO - 

1.3.1.1.
EXECUÇÃO DE DRENO PERIMETRAL JUNTO ÀS PAREDES EXTERNAS 
DA UBS

M 30,00 Conforme MD EXECUÇÃO DE DRENO 30,00 

1.3.1.2.
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M 
PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 2,00 Conforme MD EXECUÇÃO DE DRENO 2,00 

1.3.1.3. TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA CAIXA DE DRENAGEM 30x30 cm UN 2,00 Conforme MD EXECUÇÃO DE DRENO 2,00 

1.4. REFORMA DE CALHAS E COBERTURA - 

1.4.1.
SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA EM TELHA CERÂMICA POR COBERTURA 
EM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 6 MM

- 

1.4.1.1.
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 235,00 Àrea de telhado  com telha 
ceramica

SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA 
EM TELHA CERÂMICA POR 
COBERTURA EM TELHA 
ONDULADA DE FIBROCIMENTO 6 
MM

235,00 

1.4.1.2. REPARO DO MADEIRAMENTO M2 235,00 25% da area

SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA 
EM TELHA CERÂMICA POR 
COBERTURA EM TELHA 
ONDULADA DE FIBROCIMENTO 6 
MM

235,00 

1.4.1.3.

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, 
COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

M2 235,00 Conforme MD

SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA 
EM TELHA CERÂMICA POR 
COBERTURA EM TELHA 
ONDULADA DE FIBROCIMENTO 6 
MM

235,00 

1.4.1.4.
REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 26,00 Conforme MD

SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA 
EM TELHA CERÂMICA POR 
COBERTURA EM TELHA 
ONDULADA DE FIBROCIMENTO 6 
MM

26,00 

1.4.1.5.
SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE 
ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 235,00 Conforme MD

SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA 
EM TELHA CERÂMICA POR 
COBERTURA EM TELHA 
ONDULADA DE FIBROCIMENTO 6 
MM

235,00 

1.4.1.6.
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 26,00 Conforme MD

SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA 
EM TELHA CERÂMICA POR 
COBERTURA EM TELHA 
ONDULADA DE FIBROCIMENTO 6 
MM

26,00 

1.4.1.7.
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 26,00 Conforme MD

SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA 
EM TELHA CERÂMICA POR 
COBERTURA EM TELHA 
ONDULADA DE FIBROCIMENTO 6 
MM

26,00 

1.5. COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO - 

1.5.0.1.
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 149,00 20% DA AREA 745 M²
COBERTURA EM TELHA 
FIBROCIMENTO 

149,00 

1.5.0.2. REPARO DO MADEIRAMENTO M2 149,00 Conforme MD
COBERTURA EM TELHA 
FIBROCIMENTO 

149,00 

1.5.0.3.

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, 
COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

M2 149,00 Conforme MD
COBERTURA EM TELHA 
FIBROCIMENTO 

149,00 

1.5.0.4.
REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 126,00 Conforme MD
COBERTURA EM TELHA 
FIBROCIMENTO 

126,00 

1.5.0.5.
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 126,00 Conforme MD
COBERTURA EM TELHA 
FIBROCIMENTO 

126,00 

1.5.0.6.
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 126,00 Conforme MD
COBERTURA EM TELHA 
FIBROCIMENTO 

126,00 

1.5.0.7.
FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS E 
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. 
AF_08/2023

M2 5,00 Conforme MD
COBERTURA EM TELHA 
FIBROCIMENTO 

5,00 

1.5.0.8.
FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA 
APROXIMADA DE 8 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA 
METALICA)

M2 30,00 Conforme MD
COBERTURA EM TELHA 
FIBROCIMENTO 

30,00 

1.6. PINTURA - 
1.6.1. PREPARAÇÃO E PINTURA DA UNIDADE - 

1.6.1.1.
Preparação das superfícies existentes (lixamento, correção localizada com 
massa PVA/acrílica, limpeza e fundo preparador quando necessário).

M2 2.262,00 Conforme MD
PREPARAÇÃO E PINTURA DA 
UNIDADE

2.262,00 

1.6.1.2.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDE, 02 DEMÃOS - INTERNO

M2 2.262,00 Conforme MD
PREPARAÇÃO E PINTURA DA 
UNIDADE

2.262,00 

1.6.1.3.
Preparação das superfícies existentes (lixamento, correção localizada com 
massa PVA/acrílica, limpeza e fundo preparador quando necessário).

M2 706,00 Conforme MD
PREPARAÇÃO E PINTURA DA 
UNIDADE

706,00 

1.6.1.4.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDE, 02 DEMÃOS - EXTERNO

M2 706,00 Conforme MD
PREPARAÇÃO E PINTURA DA 
UNIDADE

706,00 

1.6.1.5.
Preparação das superfícies existentes (lixamento, correção localizada com 
massa PVA/acrílica, limpeza e fundo preparador quando necessário).

M2 201,40 Conforme MD
PREPARAÇÃO E PINTURA DA 
UNIDADE

201,40 

1.6.1.6.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDE, 02 DEMÃOS - PORTAS 

M2 201,40 Conforme MD
PREPARAÇÃO E PINTURA DA 
UNIDADE

201,40 

1.7. ACESSIBILIDADE - 

1.7.1. Adequação das rotas acessíveis, rampas e pisos internos conforme NBR 9050 - 

1.7.1.1.
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 53,72 Conforme MD
Adequação das rotas acessíveis, 
rampas e pisos internos conforme 
NBR 9050

53,72 

1.7.1.2.
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 53,72 Conforme MD
Adequação das rotas acessíveis, 
rampas e pisos internos conforme 
NBR 9050

53,72 

1.7.1.3.

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS 
SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 
ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

M2 53,72 Conforme MD
Adequação das rotas acessíveis, 
rampas e pisos internos conforme 
NBR 9050

53,72 

1.7.1.4.
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

M2 53,72 Conforme MD
Adequação das rotas acessíveis, 
rampas e pisos internos conforme 
NBR 9050

53,72 

1.7.1.5.
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

M2 53,72 Conforme MD
Adequação das rotas acessíveis, 
rampas e pisos internos conforme 
NBR 9050

53,72 

REFORMA DA UBS SALOMÃO PAES

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
REFORMA DA UBS SALOMÃO PAES 0 0 SÃO JOSÉ DO CERRITO (SC)

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO #PUBLICO
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 8.601,56 87.010,87 121.072,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00REFORMA DA UBS SALOMÃO PAES

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
REFORMA DA UBS SALOMÃO PAES 0 0 SÃO JOSÉ DO CERRITO (SC)

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO #PUBLICO

1.7.1.6.
CORRIMÃO SIMPLES FIXADO EM PAREDE, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", 
EM AÇO GALVANIZADO. AF_10/2025_PS

M 20,00 Conforme MD
Adequação das rotas acessíveis, 
rampas e pisos internos conforme 
NBR 9050

20,00 

1.8. ELÉTRICA - 
1.8.1. REMOÇÃO DA UNIDADE DE OBRAS DA UBS - 

1.8.1.1.
remoção/desligamento da alimentação elétrica da Unidade de Obras que hoje 
está ligada ao Posto de Saúde (UBS)

UN 1,00 Conforme MD
REMOÇÃO DA UNIDADE DE 
OBRAS DA UBS

1,00 

SÃO JOSÉ DO CERRITO (SC)
Local Responsável Técnico Responsável Técnico

Nome: Juliano Batista Branco Nome: Juliano Batista Branco
quinta-feira, 6 de agosto de 2026 CREA/CAU: 129890-2 CREA/CAU: 129890-2
Data ART/RRT: 0 ART/RRT: 0
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